



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**DIREZIONE CENTRALE
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE
Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio**

**Oggetto: Lavori per interventi di manutenzione straordinaria inerenti l'impiantistica delle Centrali tecnologiche - Area della Ricerca CNR di Torino– CIG 6797625999 CUP BI9DI7019320005
Approvazione perizia di variante**

IL DIRETTORE a.i.

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. n. 127 del 06.06.2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 06.06.2003, concernente il riordino dell'Ente e i vigenti regolamenti CNR;

Visto lo Statuto del CNR approvato con delibera del CDA n.79 del 11.5.18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 2.8.18;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente del 26.05.2015 prot. 36411, in vigore dal 01.06.2015;

Visto l'articolo 106 co.2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'incarico di redigere il progetto esecutivo dell'intervento al PI Roberto Bonfatti, dell'AdR TO -CNR nominato con nota DCSRSI-USGPE prot. 52510 del 29.07.2016;

Visto l'incarico di Responsabile del Procedimento conferito all'ing. Antonio Vitaliti dell'USGPE – DCSRSI - CNR con nota prot. 46773 del 05.07.2016;

Visto l'incarico di Direttore dei Lavori conferito al PI Roberto Bonfatti dell'AdR TO -CNR con nota prot. 52510 del 29.07.2016;

Vista la trasmissione, prot. n. 74253 del 14.11.2017, da parte del responsabile del Procedimento, del primo Verbale di Validazione e la trasmissione dell'aggiornamento del Verbale di Validazione prot. 37686 del 29.05.2018 con allegati elaborati del progetto esecutivo;

Considerato che con Decisione a contrarre prot. 40339 del 7.06.2018 il direttore a.i. del USGPE-CNR ha autorizzato l'espletamento della procedura di gara per l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, con il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso ex art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs 50/2016;

Visto che con Decreto prot. 85515 del 13.12.2018 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla Ditta Termonova srl, nonché approvati e resi esecutivi i verbali di gara;

Visto il contratto di appalto, prot. 7097 del 31.1.2019, tra il CNR e la Ditta Termonova SRL;

Visto che per l'espletamento delle procedure amministrativo-contabili, sono stati nominati i seguenti dipendenti CNR, quali collaboratori del Responsabile del procedimento, ex art. 31 c. 7 del D.Lgs. 50/2016:

- Dott.ssa Carmela Vanzanella – USGPE- Responsabile della procedura di affidamento;
- Rag. Irene Di Nicolantonio – USGPE – Responsabile amministrativo-contabile;

Visti i documenti costituenti la perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

- Perizia suppletiva e di variante – Relazione del DL;
- verbale di concordamento nuovi prezzi – Elenco nuovi Prezzi;
- Schema atto di sottomissione;
- analisi del nuovo prezzo della macchina frigorifera;
- CME con perizia suppletiva e di variante;
- calcolo aumento di esborso economico;
- quadro economico aggiornato;
- tavola di lay-out della nuova macchina frigorifera;

Vista l'approvazione espressa dal RdP, prot. 17120 in data 06.3.2019, in linea tecnica ed economica, per la perizia di variante e suppletiva, come da documentazione redatta dal DL;

Vista la richiesta di approfondimento del sottoscritto prot.19814 del 15.3.19

Viste le relazioni di approfondimento del Direttore dei Lavori trasmesse dal RdP con note prot. 21116 del 20.3.19 e prot.26911 del 11.4.19

Considerato che la variazione contrattuale il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 14.880,96 (oltre IVA), corrispondenti al 9,79 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art.106 co.2 d.lgs. 50/2016;

Considerato che il valore complessivo del contratto inclusi gli oneri per la sicurezza ammonta, a seguito della "Perizia suppletiva e di variante", ad € 166.810,74€ (esclusa IVA) di cui € 4.228,39 (esclusa IVA) per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza;

Visto che come indicato all'art. 5 dell'Atto di Sottomissione per l'esecuzione della Perizia de quo sono stati assegnati ulteriori giorni 13 per una durata complessiva dei lavori pari a giorni 53;

Considerato che l'intervento di che trattasi è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del CNR;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

1. di approvare l'Atto di Sottomissione, per tali variazioni, il cui importo complessivo è pari a € 14.880,96 (oltre IVA), corrispondenti al 9,79 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell'art.106 co.2 dlgs 50/2016
2. di approvare il valore complessivo del contratto inclusi gli oneri per la sicurezza che ammonta, a seguito della "Perizia suppletiva e di variante", ad € 166.810,74€ (esclusa IVA) di cui € 4.228,39 (esclusa IVA) per oneri per l'attuazione del piano della sicurezza, oltre alla durata contrattuale dei lavori che diviene di giorni 53 per effetto della perizia di cui trattasi;
3. di autorizzare l'USGPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi, per quanto di competenza;
4. di autorizzare la pubblicazione su URP-CNR del presente Atto.

dott. Angelo Grisanti