



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA  
Ufficio Patrimonio Edilizio

POLO Piazza E. Fermi n. 1 - Portici (Na)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 let. c-bies) D.Lgs. 50/2016 per l'appalto sotto soglia dei lavori di assistenza-rimodulazione strutturale impiantistica per l'insediamento di laboratori-uffici-locali tecnici degli Istituti ISAFOM-ISPAAM-IPSP

CIG 7995129D28 – CUP B75I17000180005 – PT 2019-2021 – RdO MePA n. 2393696

**Approvazione perizia di assestamento ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016**

## IL DIRIGENTE

**Vista** la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;

**Visto** il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**Visto** il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;

**Vista** la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

**Visto** lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

**Visto** il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019;

**Visto** l'incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile Lavori relativo ai lavori di cui in oggetto conferito all'Ing. Renato Marangio dell'AdR NA1 – Ufficio tecnico, con nota CNR prot. 31600 del 03.05.2018;

**Visto** l'incarico di progettista e Direttore dei Lavori di cui in oggetto conferito all'Ing. Renato Marangio con nota CNR prot. 31589 del 03.05.2019;

**Considerato** il proprio Decreto di approvazione del progetto esecutivo, prot. 60770 in data 05.09.2019;

**Considerato** che con Decisione a contrarre, prot. 61527 del 09.09.2019, il CNR ha autorizzato l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 let. cbies) del Codice per l'importo complessivo a base di gara pari ad € 495.350,85 di cui € 10.731,74 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) allo scopo di individuare l'operatore economico al quale affidare l'appalto di cui all'oggetto, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA;

**Visto** il contratto di appalto, prot. 6362 del 28.01.2020, tra il CNR e la Ditta DIPA SRL per l'importo complessivo di € 436.469,63 (oltre IVA) con durata dei lavori pari a 160 giorni;

**Vista** la perizia di variante n. 1 con Atto di sottomissione, autorizzata nell'ambito delle disponibilità da quadro economico e trasmessa dal RUP con prot. 38214 in data 16.06.2020, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 43.387,93 (oltre IVA ed al netto del ribasso offerto pari al 12,15%), corrispondenti al 9,94 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art. 106 c. 2 let. b) D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che per l'esecuzione della perizia di variante n. 1 sono stati assegnati ulteriori giorni 113;

**Considerato** che in data 23.01.2021 al POLO di Portici si sono verificati danni dovuti al maltempo come risultanti da:

- ✓ Verbale del Comando della Polizia Municipale della Città di Portici di diffida, a carico delle parti interessate ai dissesti verificatisi allo stabile e che minacciano la pubblica e/o privata incolumità, a non praticare i luoghi pericolanti e ad eseguire con urgenza e secondo le modalità di legge i lavori di riparazione necessari atti a eliminare i pericoli;
- ✓ Relazione dell'Ing. Renato Marangio pervenuta con prot. 5518 in data 26.01.2021;

**Vista** la perizia di assestamento con Atto di sottomissione, trasmessa dal RUP con prot. 7328 in data 01.02.2021, il cui importo aggiuntivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 30.737,33 (oltre IVA ed al netto del ribasso offerto pari al 12,15%), che, sommati all'importo di cui alla perizia n. 1, corrispondono al 16,98 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art. 106 c. 12 ed art. 163 D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui alla perizia di assestamento sono stati assegnati ulteriori giorni 30;

**Considerato** che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sul GAE P0000001 – ASR.109 – impegno n. 9170000070/2020 per l'importo totale di € 37.499,54;

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere

## DISPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Atto di Sottomissione, per la perizia di assestamento, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 74.125,26 (oltre IVA), corrispondenti al 16,98 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 oltre alla durata contrattuale per l'ultimazione di tali lavori quantificata in totali giorni 143;
2. di dare atto che la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente.

Elena Palumbo