



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA
Ufficio Patrimonio Edilizio

Complesso immobiliare CNR in via Ramarini n. 32 - Monterotondo (Roma)

Perizia di variante ai lavori di bonifica materiali contenenti amianto presso edifici 4, 7a, 2 (locali UTA 44 e 19), 3, 12, 11, 18 e 19 di cui al CUP B95117000070005 – CIG 8109363A0A - PT 2019/21 CUI 80054330586.17.00006

**Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 – errata corrige
CUP B97E20000030005**

IL DIRIGENTE

Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019;

Considerato che il Responsabile del Procedimento per l'appalto è l'Ing. Renato Marangio, nominato con nota prot. 18026 del 16.03.2016;

Considerato che il progettista esecutivo e CSP per l'appalto è l'Ing. Renato Marangio, nominato con nota prot. 34649 del 16.05.2016;

Considerato che il Direttore dei Lavori per l'appalto è l'Arch. Silvio Ceccucci, nominato con nota prot. 77482 del 07.11.2019;

Visto il Decreto di approvazione del progetto esecutivo, prot. 79264 in data 13.11.2019;

Considerato che con Decisione a contrarre prot. 85799 del 29.11.2019 il Dirigente dell'UPE-CNR ha autorizzato l'affidamento diretto per l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016, alla Ditta ROMANA AMBIENTE SRL;

Visto il contratto di appalto, prot. 23633 del 03.04.2020, tra il CNR e la Ditta ROMANA AMBIENTE SRL per l'importo complessivo di € 131.111,89 (oltre IVA);

Visti i documenti costituenti la perizia di variante:

- Relazione lavori supplementari della Ditta ROMANA AMBIENTE SRL, trasmessa dal RUP con prot. 39406 del 19.06.2020;
- Relazione di analisi economica e approvazione, con atto di sottomissione da parte della Ditta, trasmessa dal RUP al prot. 39914 del 22.06.2020;

Visto il Decreto di approvazione della perizia di variante prot. 40417 del 23.06.2020 per l'importo complessivo di € 48.508,26 (oltre IVA);

Considerato che tali variazioni il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 47.780,76 (oltre IVA), corrispondenti al 36,44 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art.106 co. 12 D.Lgs. 50/2016;

Visto che per l'esecuzione della perizia de quo sono stati assegnati ulteriori giorni 30, che portano la fine dell'appalto al 07.09.2020;

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa sul GAE P0000012 – ASR.109 – impegno n. 9150001254 per l'importo totale di € 52.558,84;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

- che il comma 1 del Decreto di approvazione della perizia di variante in premessa richiamato venga sostituito come di seguito:

“di approvare l'Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 47.780,76 (oltre IVA), corrispondenti al 36,44 % dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 oltre alla durata contrattuale per l'ultimazione di tali lavori quantificata in giorni 30”;

- di dare atto che la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente.

Elena Palumbo