

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Patrimonio Edilizio

Area territoriale della Ricerca di Genova – via De Marini n. 6

Lavori di riqualificazione e riorganizzazione sede “Torre Francia” – piani 8, 7, 6, 4 e 3
CUP B55J19000360001 - CUI 80054330586.19.00009 – CIG A020306395

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023

IL DIRIGENTE

Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

Visto il provvedimento n. 119/2024, protocollo Cnr N. 241776/2024, in vigore dal 01/08/2024, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto l’incarico conferito all’Ing. Nicola Fratini di Dirigente dell’Ufficio Patrimonio Edilizio, prot. N. 0088289/2022 del 30/11/2022;

Visto il D.Lgs. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 89 c. 1 let. c) del D.Lgs. 81/2018, è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori per l’appalto di cui trattasi all’Arch. Marcella Svegliati, giusta nota prot. 90177 in data 13.12.2019;

Preso atto che il progettista esecutivo per l’intervento, incaricato da UPE, è il seguente:

- Ing. Marco Minna dello Studio di Genova, Piazze della Vittoria 6/1, 16121, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Genova al n. 6125, incaricato della progettazione esecutiva;

Visto l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per l’appalto di cui trattasi all’Arch. Silvana Pirelli, nominata con nota prot. 0090179/2019 in data 13 dicembre 2019;

Visto l’incarico di Direttore dei Lavori conferito all’Ing. Roberto Marcialis, con nota CNR prot. 90178 del 13.12.2019;

Visto il contratto di appalto, registrato all'Ag. delle Entrate TO2 – Reg. Ufficiale 551 del 19.04.2024, nonché l'addendum contrattuale – prot. 175782 del 24.05.2024 tra il CNR e la Ditta G QUADRO SRL per l'importo complessivo di € 1.115.246,38 (oltre IVA);

Visti i documenti costituenti la perizia di variante trasmessi dal RUP con prot. 448666 del 20.11.2024:

- Relazione di perizia del RUP alla SA;
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo, EP, AP;
- Atto di sottomissione da parte della Ditta;

Visto il verbale di sospensione dei lavori, prot. 451338 del 21.11.2024, a partire dal 20.11.2024 e fino alla data di avvenuta approvazione della variante da parte degli organi competenti della SA;

Considerato che tali variazioni il cui importo complessivo è pari ad € 130.878,30, così ripartito:

- € 130.878,30 (oltre IVA) per lavori ribassati del 11,31% e corrispondenti al 11,73537098% dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023;
- € 0 (oltre IVA) di oneri aggiuntivi per la sicurezza;

Visto che per l'esecuzione della perizia de quo sono stati assegnati ulteriori giorni 30, a partire dalla data di ripresa dei lavori da disporsi a cura del RUP;

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa su:

- impegno n. 1554 – GAE P433 – VdS 22035 - € 146.821,66;
- impegno n. 1933 – GAE P433 – VdS 22035 - € 6.262,40;
- impegno n. 9180000176 – GAE P012 – VdS 22035 - € 6.587,47;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 130.878,30 (oltre IVA), corrispondenti al 11,73537098% dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell'art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023;
2. di autorizzare l'UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi con copertura a valere sugli impegni di spesa:
 - n. 1554 – GAE P433 – VdS 22035 - € 146.821,66;
 - n. 1933 – GAE P433 – VdS 22035 - € 6.262,40;
 - n. 9180000176 – GAE P012 – VdS 22035 - € 6.587,47;per l'importo totale di € 159.671,53 (inclusa IVA) per i lavori supplementari compresi oneri;
3. di prendere atto che per effetto della perizia sono stati assegnati ulteriori giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 20 del Codice, sul sito istituzionale dell'Ente.

Ing. Nicola Fratini | Dirigente UPE