



fascicolo informatico

07-S323071-Luches

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.Lgs. 36/2023: Artt. 116, comma 5, e 38 dell'ALLEGATO II.14)

DELLA AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - INVESTIMENTO 1.4 "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES" - PROGETTO "SUSTAINABLE MOBILITY CENTER (CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - CNMS)" CN00000023 - MOST - SPOKE 11

VISTA la documentazione relativa al contratto sotto richiamato

Estremi del contratto	
N. Protocollo	Data
Protocollo CNR NR 407070	19/12/2023
CIG	CUP
Z803DCD391	B43C22000440001
Descrizione della fornitura (beni/servizi)	
Materiali di consumo per esperimenti di caratterizzazione al TEM	
Tempo prescritto per l'esecuzione: giorni dal perfezionamento del contratto	
60 gg	
Esecutore / Fornitore	
Nanovision Srl	
Estremi Documento di trasporto / Fattura accompagnatoria / Fattura	
Ft. 185/E del 13/03/2024	
Importo da pagare all'esecutore (al netto dell'IVA)	
€ 457,86	

SI CERTIFICA CHE

- l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;
- trattasi di consegna a saldo rispetto all'ordine inviato;
- il ritardo nella consegna della fornitura non è imputabile alla volontà dell'esecutore, ma ad esigenze organizzative della Stazione Appaltante (S.A.);
- il ritardo nella consegna della fornitura non ha determinato danni all'attività della Stazione Appaltante (S.A.) e che le penali sarebbero manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della S.A.;

SI AUTORIZZA la **LIQUIDAZIONE** della fattura per un importo pari a €

457,86 oltre l'IVA;

Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Anna Grazia Stefani

