



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA
Ufficio Patrimonio Edilizio

Sede Amministrativa Centrale – sede via dei Taurini n. 19 - Roma

Lavori di manutenzione straordinaria al fine di ripristinare la funzionalità tistico-conservativa del solaio al piano S1

CUP B83G22001400005 – CIG 9730218DE5

Approvazione perizia di variante ai sensi art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE

Vista la L. 241/90 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”;

Visto il D.Lgs. 81/2008 recante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 01.08.2018;

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 di conversione del “Decreto Semplificazioni”;

Visto il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione”;

Visto l'incarico di Responsabile del Procedimento conferito all'Ing. Filippo Valletta dell'AdRRM2, con nota CNR prot. 22076 del 22.03.2022;

Visto l'incarico di redazione della progettazione esecutiva conferito alla Società H501 SRL, con ordinativo CNR prot. 51381/2022;

Visto l'incarico di Direttore dei Lavori conferito all'Ing. Filippo Valletta dell'AdRRM2, con nota CNR prot. 22076 del 22.03.2022;

Considerato che con Decisione a contrarre, prot. 85843 del 22.03.2023, il CNR ha autorizzato la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 let. a) della L. 120/2020 per l'importo complessivo di € 39.492,21 di cui € 3.715,29 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) all'operatore economico VE.FA. Ristrutturazioni srl – PI 10816211006, da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della PA;

Visto l'ordinativo di affidamento prot. 117279 del 19.04.2023, tra il CNR e la Società VE.FA. Ristrutturazioni srl, per l'importo complessivo di € 39.492,21 (oltre IVA) – Rep. 12134_2023;

Visti i documenti costituenti la perizia di variante trasmessi dal RUP con prot. 330422 del 03.11.2023:

- Relazione perizia di variante del RUP alla SA;
- Computo metrico di variante;
- Atto di sottomissione da parte della Ditta;

Considerato che tali variazioni il cui importo complessivo è pari ad € 4.819,27, così ripartito:

- € 4.819,27 (oltre IVA) per lavori ribassati del 4% e corrispondenti al 12,24% dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ex art.106 co. 12 D.Lgs. 50/2016;
- € 0 (oltre IVA) di oneri aggiuntivi per la sicurezza;

Visto che per l'esecuzione della perizia de quo NON sono stati assegnati ulteriori giorni;

Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa su:

- impegno n. 3462_2022 – VdS 22035;

Ritenuta l'opportunità di provvedere

DISPONE

Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'Atto di Sottomissione, per tale variante, il cui importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 4.819,27 (oltre IVA), corrispondenti al 12,24% dell'importo contrattuale e, quindi, ammissibili ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016;
2. di autorizzare l'UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi a valere sull'impegno di spesa n. 3462_2022 per l'importo di € 5.879,51 (inclusa IVA) per i lavori supplementari compresi oneri;
3. di autorizzare l'UPE a dare seguito alla perizia di cui trattasi con l'estensione del repertorio n. 12134_2023 per l'importo di € 5.879,51 (inclusa IVA);
4. di prendere atto che per effetto della perizia NON sono stati assegnati ulteriori giorni per l'ultimazione dei lavori;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell'Ente.

Ing. Nicola Fratini | Dirigente UPE