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DOCUMENTO RIEPILOGATIVO 
 

Id Descrizione Informazioni 
1 Codice Identificativo di Gara 

rilasciato da ANAC 
CUP B89D18000040005 
CIG Z762567393 
 

2 Stazione Appaltante Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 Struttura DCSRSI Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Verardi Nichi 

 
3 Oggetto 

Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) Lavori di rifacimento 
del manto d’impermeabilizzazione e scarico delle acque 
meteoritiche del 
lastrico solare – presso la Sede IFN sita Roma, in Via Cineto 
Romano, 42.  

 

4 Procedura di scelta del 
contraente 

affidamento diretto (ex art. 36 c. 2 let. a) del D.Lgs. 50/2016)  
 

5 Elenco Operatori Economici invitati a presentare offerte 
 Ragione sociale Partita IVA 
 ANTHEA Hydragas Srl  

 
06185501001  
 

 MOVITER 78 Srl  
 

08669901004  
 

 ASETTI E BONIFICHE Srl  
 

08192641002  
 

 IMPRESA MASSIMO TEMPERINI  
 

05178461009  
 

 PALTUBI EDILIZIA Srl  
 

13530691008  
 

 GAWATECH  
 

08184521006  
 

6 Importo a base di gara al netto dell’IVA 
 Lavori/Servizi/Forniture € 20.907,80 

 
 di cui oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso) 
€ 500,00 
 

7 Operatore Economico aggiudicatario 
 Ragione sociale Partita IVA 
 Assetti e Bonifiche SrL  

 
08192641002  
 

8 Importo contrattuale al netto 
dell’IVA 

€ 17.336,44 
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9 Tempi di completamento 
 Data di effettivo inizio 5 novembre 2018 

 
 Data di ultimazione 23 novembre 2018 

 
10 Importo Variante in corso 

d’opera al netto dell’IVA 
€0.00 

 di cui oneri della sicurezza €0.00 
11 Importo somme liquidate al 

netto dell’IVA 
€ 17.336,44 
 

 
 

    Angelo Grisanti 
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