

Progetto archivio

Periodo: 16 luglio 2018- 16 ottobre 2019

Attività Inizio del piano durata periodo

- 1. Archivio di deposito cartaceo
 - a 16-lug-18 1
 - b 16-lug-18 1-12
 - c 08-ott-18 13-31
 - d 25-feb-19 32
- 2. Selezione e scarto archivistico del patrimonio documentario cartaceo
 - a 25-feb-19 32
 - b 13-mag-18 43
 - c 27-mag-18 45
 - d 10-giu-18 47
- 3. Sistema di gestione documentale
 - a 16-lug-18 1-12
 - b 24-set-18 nov-17
 - c 19-nov-18 18-29
 - d 10-dic-18 21-36
 - e 01-apr-19 37-49
 - f 01-lug-19 50-54
- 4. Conservazione digitale e dematerializzazione
 - a 16-lug-18 1-12
 - b 25-mar-19 36-47
 - d 03-giu-19 47-61
- 5. Modalità d'uso
 - a 04-feb-19 29-33
 - b 24-giu-19 40-61
- 6. Collaudo
 - 23-set-19 62-65

Settimane

