

Decisione di approvazione della modifica contrattuale relativa alla spedizione di n.4 ancore e grilli di carico da Trieste a Napoli.

**CIG Z3C31856E1**

Provvedimento n. **INM\_470\_2021**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”.

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare il capo II Responsabile del Procedimento" e s.m.i..

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento n. 014 del 12 marzo 2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, Prot. n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, all’art. 59 intitolato “Decisione di contrattare”.

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 intitolato "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in particolare, l’art. 36 e l’art. 32 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

**VISTA** la Legge n.55 del 14/06/2019 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” c.d. “Decreto sblocca cantieri”.

**VISTA** la Legge n.77 del 17 luglio 2020 pubblicata sulla G. U. n. 180 del 18/07/2020 “Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (denominato Decreto Rilancio) pubblicato sulla G. U. n. 128 del 19 maggio 2020, e contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché, di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

**VISTA** la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 pubblicata sulla G. U. n. 205 del 14/09/2020 “Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 14 luglio 2020 (denominato Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G. U. n. 178 del 16 luglio 2020, e contenente “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”.

**VISTO** il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 Pubblicato sulla G. U. n.129 del 31/05/2021 denominato “Decreto Semplificazioni” e rubricato sotto la voce: “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

**VISTA** la Legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche.

**VISTA** la Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 emanata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

**CONSIDERATO** che con Determina Prot.0001306 del 25/05/2021 l’INM con provvedimento di efficacia di aggiudicazione INM\_311\_2021 ha autorizzato l’affidamento della spedizione di n.4 ancore e grilli di carico da Trieste a Napoli - CIG Z3C31856E1 ED IMPEGNO N. 9170000193 presso l’operatore economico D’AGOSTINO LOGISTICA S.R.L. con sede legale in Canzano (TE), Contrada

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*  
**ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE**

Piano di Corte SN - CAP 64020 - CF e PI 01970860670 per l'importo di € 3.400,00 (Euro Tremilaquattrocento/00) + IVA;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione, per il progetto RDS si è reso necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto e su richiesta del DEC, dopo aver acquisito parere favorevole dal RUP, sono stati richiesti a D'AGOSTINO LOGISTICA SRL due trasporti extra, non incluso nell'appalto iniziale e nello specifico:

- 1) Trasporto navicella da Bologna (sede della ditta che compone la navicella per Tozzi) a Roma;
- 2) Trasporto del cavo elettrico, navicella e pale, da Roma a Napoli;

**VISTO** che ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) il cambiamento del contraente iniziale risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, comportando altresì per l'ente notevoli disguidi ed una consistente duplicazione dei costi;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria della spesa.

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

Di approvare ai sensi dell'art.106 comma 12 l'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ovvero di € 680,00 + IVA da corrispondere a D'AGOSTINO LOGISTICA S.R.L. per il trasporto da Bologna a Roma (per la navicella) e da Roma a Napoli (per il cavo elettrico, la navicella e le pale).

Di impegnare la somma di 680,00 euro + IVA sull'impegno 53 del 16/07/2021 GAE P0000759 (GATERS SPESE GENERALI, competenza) voce di spesa 13085 "Altre prestazioni professionali e specialistiche".

Il Direttore  
Ing. Alessandro Iafrati