



## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

**AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CAMERA PER IMAGING DEL FONDO OCULARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - INVESTIMENTO 1.4 NEXT GENERATION UE - PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO "CN00000041" DAL TITOLO "NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY", AREA "GENE THERAPY AND THERAPY BASED ON RNA TECHNOLOGY" - CUP B83C22002860006 - CPV 38636000-2 - CIG 9937871E92**

Importo € 6.500,00 oltre IVA  
RUP Dott. Sandro De Falco

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre, il sottoscritto Dott. Sandro De Falco, in qualità di Responsabile del Procedimento del contratto indicato in oggetto (nominato con provvedimento di decisione a contrattare Prot. n. 198460 DEL 27-06-2023) ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato "*Codice dei Contratti Pubblici*" e s.m.i.:

- a) Preso atto del verbale di installazione e collaudo inerente l'avvenuta esecuzione del contratto e conseguente ultimazione delle prestazioni da parte della Carl Zeiss S.p.A. con sede legale in Milano (CAP 20156) alla Via Varesina, 162 – C.F./P.IVA 00721920155;

Effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con il predetto Operatore Economico, rappresentato dal dott. Marco Salvatore Merola in qualità di referente della predetta società;

### CERTIFICA

Che la fornitura in oggetto è da considerarsi ultimata ed eseguita in tempo utile rispetto alla scadenza prevista da contratto/Lettera ordine PROT. 261083 del 07/09/2023 ed alle successive comunicazioni intercorse con il Contraente.

Con il presente certificato il dott. Sandro De Falco assicura che durante l'esecuzione della consegna ed installazione non sono stati arrecati danni a persone o cose e che la consegna ed installazione di quanto oggetto della già richiamata lettera d'ordine è avvenuta correttamente.

Napoli, 27 ottobre 2023

**Per il Soggetto Esecutore**  
Dott. ~~Marco Salvatore Merola~~

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dott. Sandro De Falco



Antonio Simeone  
27.10.2023  
10:41:07  
GMT+00:00