

Alla Stazione Appaltante
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e
Tecnologie per l'Ambiente del CNR
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 ROMA

Oggetto: Trasmissione quadro economico aggiornato all'ultimazione dei lavori relativi alla torre atmosferica con struttura in acciaio operante nell'ambito della infrastruttura di ricerca europea Integrated Carbon Observation System-Research Infrastructure (ICOS-RI) da ubicarsi nell'area industriale di Tito (PZ) – CUP B27E19000040007

La sottoscritta Dott. Gelsomina Pappalardo in qualità di direttore dell'IMAA del CNR nonché RUP nella procedura di gara relativa alla realizzazione di una torre atmosferica nell'ambito del progetto ICOS - CUP B27E19000040007 – CIG 8692056F82 – CUI 80054330586201900018, 80054330586201900019

PREMESSO

- che in data 10/09/2021 con prot. n. 0059292 è stato stipulato il contratto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una torre atmosferica sulla base di progetto definitivo redatto dalla scrivente amministrazione;
- che con nota pervenuta dalla ditta appaltatrice Sud Montaggi S.r.l. è stata comunicata l'ultimazione dei lavori (prot. n. 0057022 del 27/02/2023);
- che con provvedimento n. 0099657 del 03/04/2023, sono stati approvati lavori complementari che ha aumentato l'importo contrattuale di euro 70.543,26 oltre IVA;
- che in data 10/04/2023 sono stata ultimati anche questi ultimi come da relativi verbali.

Tanto premesso,

TRASMETTE

Quadro economico aggiornato all'ultimazione dei lavori e ne chiede l'approvazione.

Tito Scalo, 05/06/2023

Il RUP

Dott.ssa Gelsomina Pappalardo