



Fascicolo Informatico S323042-diBona  
Prot. CNR del

### PROVEDIMENTO

**OGGETTO:** *Modifica in corso di esecuzione dell'Affidamento Diretto disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di*  
**manutenzione di una pompa turbomolecolare Pfeiffer Vacuum mod. TPH 521 PC**  
*per le attività connesse al mantenimento della struttura*  
*a favore dell'operatore economico Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. , Ordine nr. S323042 PROT. CNR N. 264335/2023*  
*accettazione prot. 267101/2023* **CIG Z983C47F3C**

### Il Responsabile della Sede di Modena

**VISTO** il provvedimento relativo all'affidamento diretto della fornitura di cui all'oggetto del 28 agosto 2023 Prot. CNR n. 251142 all'operatore economico Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. con sede legale in *Paderno Dugnano* Via Luigi Einaudi, 21 C.F. 00844530154 , P.IVA 00844530154 , per l'importo di € 1.613,00 oltre l'IVA;

**CONSIDERATO** che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- **Nr. 114/C/2023** dell'importo di € **1.500,00** , IVA inclusa sui fondi del progetto DFM.AD003.505 KEMET ord 10021779 "Misure Auger depth profile su campioni Al/Zn s , Codice CUP *n.a.* allocati nel GAE *PUSCM059* voce del piano 13074/C/2023 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature , in conto competenza;
- **Nr. 9190000451/R/2021** dell'importo di € **467,86** , IVA inclusa sui fondi del progetto DFM.AD003.506 RASAAM "Rivestimenti Autolubrificanti, Superfici di componenti in Acciaio Additive Manufactured" ,Codice CUP *n.a.* , allocati al GAE *PUSAUT02* , voce del piano 13074/R/2021 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature in conto residui;

**VISTO** l'ordine nr. S323042 PROT. CNR N. 264335/2023 (accettazione prot. 267101/2023) tra CNR NANO MODENA e Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 1,613,00 oltre l'IVA, tutt'ora in corso di esecuzione;

**VISTA** la richiesta di modifica del contratti in corso di esecuzione presentata in data 25-10-23 dal dr. Alessandro di Bona, in merito alla sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: a. risulti impraticabile per motivi tecnici; b. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Ed in particolare la richiesta di incremento dei servizi per l'intervento di manutenzione di 4 ore extra, al costo orario di € 120,00, per la decontaminazione e la pulizia per la trattandosi di una pompa chimica, ossia a causa delle modalità di utilizzo del bene, comportante un incremento di spesa inferiore al 30% dell'affidamento iniziale e pari ad € 480,00 oltre l'IVA;

**VISTO** l'art. 120 del d.lgs 36/2023 recante "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", ed in particolare il comma 1 lettera b) ed il comma 2;

**CONSIDERATO** l'interesse pubblico da perseguire ovvero la fabbricazione litografica di dispositivi Hall/Van der Pauw;

**CONSIDERATI** i principi generali di risultato, di buona fede e di tutela dell'affidamento;

**VISTO** il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2022 con delibera n. 363/2022, verbale 470;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi del progetto DFM.AD003.524 - Prog. KEMET Ordine N. 10023140\_2023

allocati al GAE *PUSCM060* , voce del piano 13074/C/2023 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

in conto competenza;

**CONSIDERATO** che vi sono i presupposti normativi e di fatto per effettuare la modifica contrattuale in corso di esecuzione, nel rispetto dei principi generali enunciati nel Codice;

**DISPONE**

1. **LA MODIFICA CONTRATTUALE**, per sopravvenuta necessità dei servizi supplementari declinati in premessa, ai sensi dell'art. 120 d.lgs 36/2023 comma 1 lettera b) e comma 2, comportante un incremento di spesa inferiore al 30% dell'affidamento iniziale e pari

ad € 480,00 oltre l'IVA a favore dell'operatore economico **Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.**  
con sede legale in Paderno Dugnano , Via Luigi Einaudi, 21  
C.F. 00844530154 , P.IVA 00844530154 , in tal modo l'importo complessivo dell'affidamento sarà pari ad euro  
**2.093,00** comprensivo di euro 0 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell'IVA  
e di altre imposte e contributi di legge;

2. **DI IMPEGNARE** la spesa per un importo pari a euro **585,60** , IVA inclusa sui fondi del progetto *DFM.AD003.524*  
Prog. KEMET Ordine N. 10023140\_2023 , Codice CUP *n.a.* , allocati nel GAE *PUSCM060*  
voce del piano 13074/C/2023 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature in conto competenza  
nr impegno 183/C/2023;

3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 20 del Codice.

**DICHIARA**

L'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice.

**Visto di regolarità contabile**  
**Il Segretario Amministrativo**  
**(Dott.ssa Giovanna Diprima)**

**Responsabile Sede Secondaria di Modena**  
**CNR - Istituto Nanoscienze**  
**(Dott. Massimo Rontani)**