

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(D.Lgs. 36/2023 artt. 116 comma 7 e 38 Allegato II.14)

DELL’AFFIDAMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.5 PROGETTO“ROME TECHNOPOLE” (ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE - ECS00000024) SPOKE 2, SPOKE 6.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA la documentazione relativa al contratto sotto richiamato

Estremi del contratto	
Lettera d’ordine	Data stipula
8-2023 -Protocollo n. 403217/2023	19/12/2023
CIG	CUP
A03B97B715	B83C22002890005
Descrizione della fornitura (beni/servizi)	
microscopio a forza atomica Park Systems, modello NX10	
Tempo prescritto per l’esecuzione	
60 giorni settimane data ordine, proroga al 30/05/24 con provvedimento prot.114721 del 05/04/24, ulteriore proroga al 20/06/24 provvedimento prot. 187180 del 03/06/24	
Esecutore / Fornitore	
Gambetto Kenologia srl, Via Alessandro Volta, 27 CAP 20137, MILANO CF/Partita Iva 08000120157	
Dichiarazione del DEC/richiedente l’acquisto/Responsabile di Progetto	
Prot. 218658 del 25/06/24	
Estremi Documento di trasporto / Fattura accompagnatoria / Fattura	
DDT N 188D del 03/06/24 FATTURA N. 65/FE del 26/06/24	
Importo da pagare all’esecutore (al netto dell’IVA)	
€ 45.690,00	

CERTIFICA CHE

- il l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali;
- il ritardo nella consegna della fornitura non è imputabile alla volontà dell’esecutore;
- il ritardo nella consegna della fornitura non ha determinato danni all’attività della Stazione Appaltante (S.A.) e che le penali sarebbero manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della S.A.;
- che l’importo di cui sopra può essere pagato all’esecutore.

Il RUP
(Angela Loiudice)