

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)

Lavori per la realizzazione di una
infrastruttura per misure di acustica
marina nell'ambito del progetto IDMAR
PROGETTO ESECUTIVO



**CNR
IAS**
ISTITUTO PER LO STUDIO
DEGLI IMPATTI ANTROPICI
E SOSTENIBILITÀ
IN AMBIENTE MARINO



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

PROGETTISTA:

Ing. Pietro Viviano

RUP:

Ing. Filippo Valletta

REV.

DATA

Novembre 2021

PIETRO VIVIANO - INGEGNERE

91028 - Partanna (TP)

ing.viviano@gmail.com

DESCRIZIONE:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO N°

C.4

COMUNE DICAMPOBELLO DI MAZARA - LOC. TORRETTA GRANITOLA

CNR - IAS CAPO GRANITOLA * Lavori per la realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica nell'ambito del progetto IDMAR

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

	giorni	15	30	45	60	75	90	105	120	[€/mese]	durata [0,5 mesi]
	mesi	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4		[€]
Accantieramento										0,00	1
Palificata											
Artt. 1, 2, 3 - Esecuzione di palo trivellato										26.982,46	5
Art. 4, 5 - Scavo e trasporto a rifiuto										7.345,45	2
Art. 6, 7, 8, 9 - Calcestruzzi, Armature e casseformi										17.651,87	5
Opere di completamento											
Art. 10- Cementazione										4.037,26	1
Art. 11 - Completamento Vasca										9.065,00	1
Sommano i lavori											250.964,80
PRODUZIONE QUINDICINALE		€ 0,00	€ 26.982,46	€ 44.634,33	€ 44.634,33	€ 44.634,33	€ 51.979,78	€ 29.034,58	€ 9.065,00	€ 250.964,80	
PRODUZIONE TOTALE PROGRESSIVA		€ 0,00	€ 26.982,46	€ 71.616,78	€ 116.251,11	€ 160.885,44	€ 212.865,22	€ 241.899,80	€ 250.964,80		
AVANZAMENTO PERCENTUALE		0,00%	10,75%	28,54%	46,32%	64,11%	84,82%	96,39%	100,00%		

COMUNE DICAMPOBELLO DI MAZARA - LOC. TORRETTA GRANITOLA

CNR - IAS CAPO GRANITOLA * Lavori per la realizzazione di una infrastruttura per misure di acustica nell'ambito del progetto IDMAR

DIAGRAMMI CRONOPROGRAMMA

