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PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - CCI: 2014IT16M20P005
Progetto PIR01_00019— POTENZIAMENTO DELLA RETE DI OSSERVAZIONE
ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO - PRO—ICOS_MED CUP B27E19000040007

Decreto Direttoriale n. 1115 del 07 giugno 2019 - Corte dei Conti il
19/06/2019 al Foglio n. 1-2639

Oggetto: Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per
1’ insediamento delle apparecchiature FTIR, GC-MS e sistema laser per
analisi isotopiche presso 1’'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi
Terrestri Area di Ricerca NAl - CNR - Via Pietro Castellino 111 -
Napoli”

(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01 00019 271442 Nome Breve
- Opere Impiantistiche; CUI: 80054330586.19.00017)

RELAZIONE TECCNICO-DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

Generalita

Obiettivo della presente relazione consiste nella descrizione del
progetto di adeguamento impiantistico di parte dei locali del piano
rialzato e piano primo dell’edificio 15 della AREA RICERCA NAl da
dedicare ad interventi impiantistici necessari per 1’insediamento
delle apparecchiature FTIR, GC-MS ED SISTEMA LASER PER ANALIST
ISOTOPICHE PRESSO L’'ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI.
Gli spazi ai livelli indicati presentano gia dotazioni impiantistiche
elettriche e meccaniche funzionanti e dedicate alle attivita di ricerca
scientifica dell’Istituto IRET; le stesse saranno integrate al fine di
consentire 1l’installazione ed il collaudo dei macchinari oggetto del
PON che saranno operativi ed interagenti con infrastrutture
impiantistiche necessarie al funzionamento di cappe e banchi da
laboratorio cablati con apprestamenti elettrici e sistemi
distributivi di gas tecnici di processo (AZOTO) e di servizio (VUOTO
ED ARIA COMPRESSA) .

Strutture-infissi —-finiture-pavimenti-controsoffitti

Le strutture dell’edificio 15 sono in conglomerato cementizio armato
e formate da un sistema portante di telai piani. Le altezze disponibili
sotto il controsoffitto consentono il passaggio di nuovi cavidotti
elettrici-tubazioni di convogliamento acqua e gas tecnici. Attualmente
gli infissi ©presenti risultano essere quelli derivanti dalla
ristrutturazione principale del comprensorio AREA RICERCA NAl, e sono
costituiti da telai e controtelai in alluminio anodizzato e vetro
camera di 2/3 cm, sono perfettamente funzionanti e non sono previsti
interventi di riparazione e/o sostituzione ex novo. Nelle zone
laboratorio ed attrezzature e presente un pavimento vinilico di
spessore pari a 2,5 mm su massetto perfettamente livellato; mediante
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15 cm di sguscia, le pareti perimetrali sono rivestite in PVC a tinta
unita con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici di
spessore 3.0 mm, al di sopra dei quali saranno posati, laddove
necessario, dei profilati angolari in gomma in mescola naturale e
sintetica da 45 mm. Sono presenti controsoffitti in pannelli di
conglomerato in fibre minerali di dimensioni 600mm x 600mm x 15mm tipo
Hydrotect della Armstrong o similare, di colore bianco e classe di
reazione al fuoco pari ad 1, con bordo forzato e ribassato di 8 mm.Tali
elementi si presentano mediamente in buono stato; & stata comunque
prevista la sostituzione localizzata di singoli pannelli ammalorati.
Infine si provvedera a rappezzare piccoli tratti di intonaci lesionati
preparare trattare e rasare localmente superfici umide e tinteggiare
con doppia mano di vernice lavabile. Gli ambienti sono compartimentati
da porte tagliafuoco REI 120 con maniglioni antipanico che immettono
in un sistema di vie di evacuazione integrato nel piano di emergenza
di AREA NAl.

Impianti elettrici

Dal punto di vista dell’impiantistica elettrica entrambi i piani sono
serviti da un Quadro di zona in Bassa Tensione ubicato al livello di
servizio. Da tale quadro, attraverso i cavedi impiantistici di
collegamento verticale —canaline metalliche e cavidotti in pvc a vista
vengono alimentati i quadri di laboratorio sia del piano rialzato che
del piano primo. Gli impianti elettrici sono stati progettati cercando
di integrare nel miglior modo possibile le diverse condizioni operative
dell’ ISTITUTO IRET in un’ottica generale che ha le seguenti principali
finalita:

v soddisfare le esigenze operative degli utenti
v garantire, con la massima elasticita, la continuita del
servizio sia in condizioni normali sia d’'emergenza;
v fornire apparecchiature e sistemi distributivi

impiantistici facilmente mantenibili e tali da consentire la
massima possibilita d’esercizio sia in casi d’interventi
ordinari che straordinari di manutenzione.
Particolare cura & stata posta nella scelta e nell’individuazione di
schemi distributivi, sia per gli impianti elettrici che per gli
impianti speciali, al fine di individuare wun modello di rete
sufficientemente elastica ed opportunamente ridondante che ne consenta
un utilizzo in sicurezza.
In sintesi gli obiettivi della soluzione progettuale proposta, sono
orientati a garantire il massimo livello di efficienza e qualita degli
impianti elettrici attraverso 1’ ottimizzazione dei requisiti
prestazionali prescritti, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
> funzionalita;
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fruibilita;
efficienza energetica;
estetica delle opere;
durabilita dei materiali;
accessibilita e manutenibilita degli impianti;
qualita globale delle opere;
sicurezza per la struttura e le persone che la occupano;
continuita del servizio elettrico per i servizi
essenziali associati al progetto PON in oggetto;
> flessibilita per futuri ampliamenti e/o modifiche.
Seguendo criteri progettuali attuali, tenendo conto della tipologia
della struttura,nonché delle esigenze normative, si prevede 1la
realizzazione di nuovi impianti integrandoli, ove necessario, con gli
impianti esistenti, per ottenere 1la funzionalita e sicurezza di
esercizio richiesti, frazionando ulteriormente le utenze in circuiti
di settore per ogni area, in modo da garantire quanto piu possibile la
continuita di erogazione.
Le opere di carattere impiantistico descritte nel progetto consistono
nella:

YVVVVVYVYYVYYVY

> Realizzazione e/o rimodulazione dei quadri elettrici di
bassa tensione di piano;

> Realizzazione della rete elettrica di distribuzione
principale, secondaria e terminale;

> Realizzazione dei sistemi di illuminazione ordinaria,
di emergenza e di sicurezza;

> Fornitura in opera di gruppi prese elettriche per le
postazioni di lavoro;

> Realizzazione e/o integrazione di una rete di cablaggio

strutturato (LAN) per la trasmissione di dati e fonia.
Durante la realizzazione delle opere, qualora dovessero evidenziarsi,
per ragioni non prevedibili in fase progettuale, necessita di modifiche
o variazioni rispetto a quanto indicato, queste dovranno comunque
essere preventivamente autorizzate da parte della Committente o della
Direzione Lavori.
Tutti gli impianti saranno realizzati nella piu scrupolosa osservanza
delle normative wvigenti ed in particolare delle prescrizioni C.E.I.,
E.N. e CE, ex I.S.P.E.S.L., VV.F., Legge 37/08, ecc.
Nell’ambito delle problematiche connesse alla sicurezza (prevenzione
infortuni, prevenzione incendi, igienico-sanitaria, igienico
ambientale, ecc.) ed alla funzionalita delle opere e degli impianti
prevarra, sempre tra le norme, anche se non esplicitamente citate, la
piu severa applicabile.
Le apparecchiature del PON saranno posizionate all’interno di spazi
appositamente predisposti e dotati di quadretti elettrici con gruppi
di prese alimentate dalla rete NORMALE e di EMERGENZA (continuita)
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collegati laddove richiesto alla rete TTDD di AREA NAl-alla rete gas
tecnici di servizio (aria compressa-vuoto)e gas tecnici
speciali (AZOTO) .Le attivita di supporto al team di ricercatori che
utilizzera 1le apparecchiature PON saranno garantite da opere
impiantistiche ed infrastrutturali integrative che attraverso 1l’uso di
cappe chimiche collegate all’estrazione in copertura tramite pacco
aspirante costituito da Aspiratore centrifugo - Portata 1100/1600 mc/h
(Ht 950/1000Pa) - 70dBA e cassonetto filtrante - Motore TRIFASE
(IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp)-cappe a flusso laminare-arredi
cablati e predisposti per i collegamenti alle 1linee gas-idrico
sanitario-scarichi, garantiranno 1l’espletamento delle attivita di
ricerca in piena operativita e nel rispetto delle normative sicurezza
di cui dal DM 81/08 e s.m.1i.

Climatizzazione

Nei laboratori vengono generalmente utilizzate varieta di sostanze e
miscele, tra cui, alcune, potrebbero essere classificate come
pericolose, per cui si rende necessario un sistema di climatizzazione
“a tutt’aria esterna”, in modo da garantire, oltre alla climatizzazione
estiva ed invernale dei laboratori, anche un veloce “lavaggio” degli
ambienti ed il corretto apporto di aria di rinnovo esterna,
opportunamente trattata e filtrata. I locali laboratorio e gli annessi
saranno climatizzati con un sistema misto “ad aria primaria e fancoil”
in modo da garantire sempre le ottimali condizioni di confort termo
igrometrico. Nello specifico, il fabbricato 15 (ex sede della
fondazione TIGEM-THELETON)é asservito ad un sistema a pompa di calore
a servizio dell’AREA NAl che alimenta fan-coil a parete e le batterie
di scambio termico in rame di un gruppo di UTA posizionate sul terrazzo
che distribuisce attraverso una rete di canalizzazioni di mandata e
ripresa aria filtrata ,termicamente trattata, e portata alla
temperatura ambiente estiva/invernale variabile tra 20/25°C.Le portate
di ventilazione sono dell’ordine di 3 / 4 volumi/ora perfettamente
compatibili con la destinazione ad uso laboratori per 1’ISTITUTO IRET.

Gas tecnici di servizio e puri
L'impianto di distribuzione gas dovra essere realizzato in base alle
seguenti esigenze e funzionalita:
v Fornitura in opera di N° 1 centrale monitoraggio e controllo
gas puri (N2)
v Fornitura in opera di N° 6 (aria compressa-vuoto-azoto) punti
di utilizzo
v. Fornitura in opera di circa 100 mtl di tubazioni inox 316L
e di raccorderia per linee distribuzione con collegamento a N°
6 punti di utilizzo
v Fornitura in opera di N° 1 sistema filtrante per tubazione
aria compressa. [] Fornitura in opera di N° 6 sistema di
rilevamento fughe gas Ossigeno e CO2
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v Fornitura in opera di N° 1 sistema riporto e visualizzazione
allarmi fughe gas
v, Fornitura in opera di N° 2 riporti allarme fughe gas, tipo
semaforo
v. Realizzazione POS, Progetto as-built, Certificazione
impianto 37/08
La cantierizzazione delle opere avverra previa predisposizione da
parte dell’aggiudicatario di POS cantiere e progettazione costruttiva
di cantiere sulla scorta del progetto esecutivo fornito
dall’'Amministrazione appaltante.
La certificazione di regolare esecuzione a cura del DL nominato
dall’Amministrazione Appaltante sara rilasciata previa consegna da
parte dell’Appaltatore dei disegni finali as-built, e della
Certificazione legge 37/08 e s.m.i.
Per lo stoccaggio e la distribuzione dei gas & previsto 1l’utilizzo di
un gas cabinet da esterno in prossimita della zona riciclo cartoni di
AREA NAl.
Le nuove reti di distribuzione interna si dirameranno dal gas cabinet
principale esterno. Si provvedera ad installare valvole di
intercettazione adeguate per portate e diametro che costituiranno il
il “limite di batteria” impianto.
Sulla linea Aria compressa dovra essere installata idonea catena
filtrante con By-pass nel punto di intercettazione dell’attuale linea,
a servizio di tutta la nuova distribuzione.
Il percorso della tubazione sara previsto in controsoffitto da
realizzarsi in wuno spazio 1libero avente larghezza ed altezza
rispettivamente pari a 30 cm e 20 cm.
Saranno eventualmente installate valvole di intercettazione gas in
corrispondenza delle zone filtro, in modo da poter intercettare in
loco i gas in caso di incendio. E richiesta 1’installazione di sistema
di sensori per 02 e Co2, composta da N° 2 sensori con riporto su
centralina dotata di connessione gas e di N° 2 riporti allarme per i
2 ingressi nella zona laboratori.
Esigenze attuali dell’istituto IRET prevedono 1la necessita di
dislocare e trasferire, nell’ambito del PON in oggetto, alcune unita
di personale ed attivita operative dal fabbricato Al al fabbricato
F15, i relativi costi di trasferimento comprensivi di smontaggio-
trasporto manuale e rimontaggio in nuovi ambienti e calcolato e
compreso nell’importo a base d’asta.

Data 16/11/2021

I1 Tecnico

Ing. Renato Marangio X
Responsabile Ufficio Tecnico N
AREA RICERCA NAl
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FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli D/APPALTO 1°
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Impiantistiche, CUI: 80054330586.19.00017) GENERALI ED

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO AMMINISTRATIVE

CNR AREA RICERCA NA1

IMPIANTO TECNICO "“CHIAVI IN MANO” NECESSARIO PER L'INSEDIAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE FTIR, GC-MS E SISTEMA LASER PER ANALISI ISOTOPICHE PRESSO
L'ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI AREA DI RICERCA NA1l — CNR — VIA
PIETRO CASTELLINO 111 — NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO

(articolo 23, comma 15, regolamento generale, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i)

SOMME A BASE D'ASTA

Somme soggette a ribasso 82.113,34

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario
per l'insediamento delle apparecchiature FTIR,
GC-MS e sistema laser per analisi isotopiche
presso I'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi
Terrestri Area di Ricerca NA1 — CNR - Via Pietro

0G11 Castellino 111 — Napoli 82.113,34
(O Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.250,46
Totale a base di gara € 83363,80
Il responsabile del procedimento Il progettista
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ART. 39 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO . csssvsussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiees 37
ART. 40 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORIL.......
L0 0 R 38
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE DUFFICIO. .......cccuuuuesiiisiieeassssasssssisssssssssssssisssssssines 38
ART. G = CONTROVERSIE t1vassussusssusssssssssssssssssssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssessssssessessies 38
ART. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO = ESECUZIONE DUFFICIO DEI LAVORI 1vvsssssssssusssssssssssesnssssssissssssassies 38
L0 0 R 41
DISPOSIZIONE PER LULTIMAZIONE . c....ccouieesissisissssissssssisssssssssssssssssssssssssssssssissssisssnssssisessisssniees 41
ART. 43 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 1o vvssussssssussssssssssssnsssssssssssssssssssisssssssessies 41
ART. 44 = TERMINI PER IL COLLAUDO . vvussussssussussssssssssssssssssssssssssssnssssssesssssssssssssssssssssssssessesssssssesons 41
ART. 45 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 1vsvusssussssssnssssssnsssssnssssssnssssssnsssssssssssssnssssssissssssssssies 42
CAPO XTI cossessssisssssstsesesssssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsns 43
FA 0/l LV S 43
ART. 46- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL APPALTATORE v svssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssissssessssnies 43
ART. 47 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL APPALTATORE 11vvutstsassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssissssisssniees 47
ART. 48 — CUSTODIA DEL CANTIERE s sussssussssssssssssssssssssssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssissssessesnies 57
ART. 49— CARTELLO DI CANTIERE v vvssussussussssssssssusssssssssssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessesnies 58
ART. 50 — SPESE CONTRATTUALL, IMPOSTE, TASSE uvtsessuusssussssussssusssssssssssssusssssssssssssssssssssssssossssssssssees 58
ART. 51 — ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE 11 ssvssussusssassssssussssssssssssssssssssssssssnssssessssssssssssesissssesssnsies 58
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR-DIPARTIMENTO DSSTTA

C Opera:

‘r ' Impianto tecnico “chiavi in mano “necessario per l'insediamento delle apparecchiature C';EIETC?K-EFO
FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli D/APPALTO 1°
Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” PARTE —
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere DISPOSIZIONI
{:g;lﬁgéllst/che; CUI: 80054330586.19.00017) GENERALI ED
PROGETTO ESECUTIVO AMMINISTRATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

= Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F per quanto applicabile;

= Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni per quanto applicabili;

=  Decreto legislativo 81/2008 - come modificato dal decreto legislativo 19 novembre;

= 1999 n° 528 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

= Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

=  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

= D.P.R.207/2010 con relativi allegati per gli artt. ancora in vigore:
v'articoli 9 e 10 (RUP)

A N N N NN

di progettisti)

articoli da 14 a 43 (progettazione)

articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA)

articoli da 178 a 210 (contabilita)

articoli da 215 a 238 (collaudo)

articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati)

articoli da 254 a 256 (societa tra professionisti, societa di ingegneria e raggruppamenti

v articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)
= D.M. n.145/2000 per gli art. ancora in vigore (1-2-3-4-5-6-8-16-17-18-19-27-35-36).
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Committente: ELABORATO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR-DIPARTIMENTO DSSTTA

Opera: CAPITOLATO
‘r ' Impianto tecnico “chiavi in mano “necessario per l'insediamento delle apparecchiature

FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli D’izEEIL/:';EP
Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” PARTE —
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere DISPOSIZIONI
{:g;lﬁgéllst/che; CUI: 80054330586.19.00017) GENERALL ED

: AMMINISTRATIVE

PROGETTO ESECUTIVO

ABBREVIAZIONI

Art. o art. o artt. articolo/articoli

C.P.L. o CPL certificato di pagamento

C.S.A. 0 CSA capitolato speciale d’appalto

C.G.A. 0o CGA capitolato generale d'appalto di cui al DM 19.04.2000

[caso al] oppure [al]
CEI - UNI

n. 145
riferimento a forma di contratto ammessa

norme italiane di unificazione

cfr. confronta

C.S.P. o CSP coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

C.S.E. o CSE coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

D.L.oDL direzione/direttore dei lavori

D.Lgs. decreto legislativo

D.M. o DM decreto ministeriale

doc. documento

D.O. ..... oDO...... direttore operativo per ...... (sicurezza, strutture,
impianti, contabilita, ecc.

E.P.U. 0 EPU elenco dei prezzi unitari

IV.A. 0 IVA imposta sul valore aggiunto

L. legge

n. numero

N.T.G. o NTG norme tecniche generali

N.T.P. o NTP norme tecniche particolari

pagg. pagine

P.L. programma lavori

P.0O.S. o POS piano operativo di sicurezza

P.S.C. o PSC piano di sicurezza e coordinamento

P.U.o PU prezzo unitario

Codice D.Lgs. 50/2016

S.A.L. 0 SAL stato d’avanzamento dei lavori

RUP o R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Opera:

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature

FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli CAPITOLATO
Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” SPECIALE
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I
Incarico:

PROGETTO ESECUTIVO

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

adeguamento funzionale, architettonico ed impiantistico di parte dei locali del piano rialzato e piano primo
dell’edificio 15 della AREA RICERCA NA1 da dedicare ad interventi impiantistici ed infrastrutturali necessari
per linsediamento delle apparecchiature FTIR, GC-MS ED SISTEMA LASER PER ANALISI
ISOTOPICHE PRESSO L'ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI.

Le opere dovranno essere date complete ed utilizzabili, secondo I'uso o la destinazione previsti, intendendosi

compreso nel prezzo a corpo dell'appalto la fornitura di materiali e componenti, la loro lavorazione e posa

in opera ed ogni altro onere previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, necessario od utile per

riconsegnare all’appaltante i lavori ultimati e collaudabili.

Sono esclusi dall’appalto:

1. opere, impianti od allacciamenti esterni ai limiti di fornitura previsti per il presente intervento, salvo che

non siano espressamente ordinati dall’appaltante, per il tramite del D.L., nei termini previsti e consentiti

dalla legge;
2. IVA sulle fatture

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Limporto dei lavori posti a base di gara € definito come segue.

SOMME A BASE D'ASTA

Somme soggette a ribasso 82.113,34

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per
I'insediamento delle apparecchiature FTIR, GC-MS e
sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto
di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca

0OG11 NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 — Napoli 82.113,34
(O Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.250,46
Totale a base di gara € 83363,80

2. Limporto contrattuale corrispondera allimporto dei lavori, come risultante dal ribasso offerto

dall'aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto dei lavori, aumentato dell'importo degli oneri per

la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti a ribasso, ai sensi del combinato disposto e del D.Lgs
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

C Opera:
‘r I Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature

FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli CAPITOLATO
Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” SPECIALE
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I
Incarico:

PROGETTO ESECUTIVO

n 81/2008 e all'importo della mano d’opera, anch’esso non soggetto a ribasso;

3. L’ importo indicato, potra variare tanto in pil quanto in meno esclusivamente nei casi previsti dall’art.
106 (Varianti in corso d'opera) del D.Lgs 50/2016.
Eventuali variazioni in pit od in meno dei lavori saranno valutati a misura avvalendosi, ove possibile,
degli elementi contrattuali disponibili e come meglio specificato all'art. 31 del presente CSA (Variazione

dei lavori).

ART. 3 - MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto sara stipulato “a corpo”;

2. Limporto del contratto potra variare, solo ed esclusivamente a seguito della redazione di perizie di
variante in corso d'opera redatte in accordo a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e
dalle condizioni previste dal presente capitolato. Nel caso di redazione di perizie di variante in corso
d'opera saranno utilizzati i prezzi unitari ottenuti applicando il ribasso d‘asta offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara ai prezzi applicati in fase di redazione del progetto esecutivo. Tali
prezzi saranno altresi utilizzati in caso di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale ai fini della
valutazione dei lavori da contabilizzare. Nel caso specifico di prezzi non previsti dall’Elenco Prezzi
Unitari ottenuto come in precedenza si utilizzeranno i prezzi desumibili dal Prezzario delle Opere
Pubbliche della Regione, vigente all’atto dell'espletamento della gara di appalto. In assenza dei
prezzi su tale prezzario si fara riferimento a prezzari di regioni immediatamente confinanti e solo in
assenza dei prezzi anche da tali prezzari si procedera alla determinazione di nuovi prezzi utilizzando
quali listini di riferimento, sia per i materiali che per la manodopera, quelli vigenti all'atto della gara
di appalto. In assenza dei listini vigenti all’atto della gara saranno utilizzati prezzi di mercato vigenti
all'atto della redazione della perizia di variante rapportati alla data di svolgimento della gara
mediante I'applicazione di coefficienti riduttivi sulla base dei coefficienti ISTAT. Ai prezzi cosi definiti
saranno applicati i ribassi offerti in fase di gara.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli

stessi.

ART. 4 — REVISIONE PREZZI
In accordo al disposto dell’art. 106 (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) del D.Lgs.

50/2016 non & ammessa la revisione dei prezzi tranne ed esclusivamente per i casi ivi contemplati.

ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Categoria prevalente
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

C Opera:
‘r ' Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature

FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli CAPITOLATO
Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” SPECIALE
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I
Incarico:

PROGETTO ESECUTIVO

1. Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento D.P.R. 207 del 2010 per la qualificazione delle imprese di
costruzione e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella

categoria prevalente di opere OG1 e OG11.

Categorie scorporabili o subappaltabili
Ai sensi degli articoli 127, 128 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie
diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella “A”, allegata al presente
capitolato.
Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e /o subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente

capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui alle normative vigenti.

ART. 6 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui, all'articolo 45, commi 6 ed all‘articolo 159 del regolamento
generale, all‘articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’'appalto, sono indicati nella tabella “B”,
allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 33 comma 1 lettera f) del DPR 207/10 si stima che il valore

presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni sia di:
5,84 %
Categoria OG 11 — IMPIANTI 100 %

CAPO 11
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto varra la soluzione, ad insindacabile giudizio del
committente, pili aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e, comunque, quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto,
sara fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature

«r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli CAPITOLATO
Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” SPECIALE
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I
Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

4, Ai fini della regolamentazione dell'appalto e dell’esecuzione dei lavori, si danno le seguenti precisazioni.

= I documenti nel seguito genericamente definiti "elaborati contrattuali” o "elaborati di progetto”,

devono essere considerati tra loro integrantisi e tutti completantisi allo scopo di definire I'oggetto, la
forma, le caratteristiche tecniche e le principali dimensioni delle opere formanti oggetto dell’appalto;
quanto in essi indicato sara sempre compreso nell’appalto, tranne cid che non sia espressamente
escluso con chiara, evidente ed esplicita annotazione.
1l progetto, nella sua consistenza complessiva, pud comprendere una o pill sezioni relative a diverse
categorie di lavoro (Opere edilizie - Impianti tecnici: meccanici - elettrici); quanto di seguito precisato
€ valevole per tutti i documenti prodotti per ciascuna sezione o categoria eventualmente presente.
I documenti “elaborati grafici”hanno lo scopo di definire la forma, le dimensioni, i posizionamenti, i
percorsi, le prestazioni, i componenti, ecc. delle opere formanti oggetto dell’appalto; sono integrati
dagli altri documenti ed i codici in essi riportati, quando presenti, identificano le descrizioni dei
materiali e delle prestazioni contenute nel CSA.
In generale i disegni possono essere muniti di tabelle-legenda con le quali sono identificati i lavori da
eseguire e, mediante i codici, le relative descrizioni tecniche.
In particolare, quando vi siano piu lavorazioni nello stesso locale, i disegni possono essere corredati
di tabelle di corrispondenza tra i locali (identificati con un numero) ed i codici dei componenti o delle
lavorazioni; I'apposizione di un contrassegno (tondo, asterisco, od altro) nell'intersezione tra il
numero del locale ed i codici/lavorazioni, indica la necessita di eseguire i corrispondenti lavori od
installazioni in quel locale.
Salvo diversa esplicita indicazione, i codici riportati sui disegni individuano sempre componenti o
lavorazioni comprensive di forniture, posa in opera e di ogni altro onere di cui al presente Capitolato.
Il documento “ capitolato speciale d‘appalto” contiene le condizioni generali (modalita, prescrizioni ed
oneri) per I'aggiudicazione, I'esecuzione, il collaudo dei lavori, ecc.
Il documento " prescrizioni tecniche” costituisce la seconda parte del capitolato speciale d'appalto.
Per ciascuna sezione di progetto esso comprende:

=  disposizioni particolari

* materiali e manufatti

= modalita esecutive

= verifiche e collaudi
ed ha lo scopo di definire (per ciascuna categoria) le caratteristiche generali per la fornitura, la posa
e l'accettazione in opera dei componenti formanti oggetto dell’appalto; sara da ritenersi valevole per
tutto quanto non in opposizione con altri documenti di maggiore dettaglio progettuale.

Le categorie od i componenti, di norma elencati con titoli brevi o con descrizioni ridotte, sono

contrassegnati con codici o riferimenti: questi hanno lo scopo di individuare (nell’elenco prezzi unitari o

nell'elenco descrittivo voci o nelle liste delle categorie e forniture o in altri documenti di progetto) le
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” Cg;;?:ﬁgo
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

corrispondenti caratteristiche tecniche e funzionali delle opere o componenti o prestazioni formanti
oggetto dell'appalto e di elencarne le condizioni di fornitura, le inclusioni, la composizione, gli accessori,
ecc..
= Il documento “elenco prezzi unitari”ha lo scopo di individuare i prezzi unitari che sottoposti al ribasso
d‘asta offerto dalla ditta in sede di gara dovranno essere valutati per le eventuali lavorazioni in pil o
in meno.
Tale documento € allegato al capitolato speciale d’appalto e ne costituisce parte integrante, ed ha lo
scopo di definire, rispettivamente, per le opere:
= |e forniture e le prestazioni specificatamente previste per i lavori in appalto e la loro
corrispondenza, quando necessario, mediante il codice, con quelle indicate negli elaborati grafici
di progetto;
» |e caratteristiche tecniche e funzionali delle opere o componenti o prestazioni formanti oggetto
dell’appalto e di elencarne le condizioni di fornitura, le inclusioni, la composizione, gli accessori,

ecc..

Ogni voce di elenco comprende, nel senso piu ampio, la fornitura dei materiali ivi descritti, la loro posa
in opera, |'esecuzione delle prestazioni previste, di quelle generali di CSA, ed ogni altro onere necessario
per dare le opere ultimate.

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali sara considerata prevalente sempre la soluzione
piu favorevole all'appaltante e quella meglio finalizzata al raggiungimento dello scopo del progetto, ma,
comunque, tenendo nel debito conto la seguente gerarchia dei documenti, intesi come rappresentativi
delle obbligazioni contrattuali:

1. capitolato speciale d'appalto con i suoi allegati, comprese le prescrizioni tecniche;

2.  dli elaborati grafici illustrativi delle opere;

3. icalcoli delle strutture e degli impianti;
4

il piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d'appalto compresi i vari documenti e le tabelle allegate allo stesso,

con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli
impianti, le relative relazioni di calcolo;
d) il disciplinare speciale d’appalto, le relazioni ed i calcoli tecnici;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
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Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

L'elenco dettagliato degli elaborati di progetto, di gara e di contratto & contenuto nell'allegata tabella C.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in
particolare:
= lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
» il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
= D.Lgs. 50/2016 per le parti applicabili

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Generalita

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivarra a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dellarticolo 71, comma 3, del regolamento generale, 'appaltatore dara atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata

esecuzione dei lavori.

Elaborati di progetto e di gara — esame ed accettazione

3. Prima della presentazione dell'offerta, le imprese partecipanti alla gara potranno prendere visione degli
elaborati di progetto presso la stazione appaltante e trarre copia, a loro cura e spese, di quelli di gara;
potranno, altresi, richiedere copia di quest’ultimi previa corresponsione delle relative spese.

Con la presentazione dell'offerta e I'accettazione del presente capitolato speciale d’appalto si dara per

acquisito che limpresa abbia determinato il prezzo delle opere tenendo debito conto, nelle proprie

valutazioni, di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra.

Nessun aumento del prezzo netto dell’appalto potra essere successivamente richiesto, invocando la mancata

conoscenza di gravosita preventivamente accertabili.

Modalita di esecuzione

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, le
norme tecniche particolari e generali allegate, i disegni esecutivi, gli schemi tecnici e le istruzioni che saranno
impartite in corso d’opera dal Direttore dei lavori (DL) o dai tecnici aiutanti da egli incaricati.

Qualsiasi ordine relativo all’esecuzione delle opere che possa comportare modifiche, aggiunte, diminuzioni o

varianti, sara impartito dal DL o dallingegnere capo esclusivamente in forma scritta; altri mezzi dovranno
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‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” CQEIET(;?;L\fEO
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

essere considerati nulli, privi di effetto e I'appaltatore non dovra dar corso ai relativi ordini.

Nessun pagamento sara corrisposto per opere non contemplate in progetto e non ordinate dal DL nella
forma prescritta.

L'appaltatore sottoporra per tempo al DL le documentazioni tecniche e le eventuali campionature,
richiedendo le necessarie conferme per tutte le indicazioni sulle opere da eseguire, contenute in progetto.
In caso di non ottemperanza a quanto sopra, I'appaltatore sara tenuto unico responsabile per opere non
accettate dal DL e resteranno a suo totale carico tutti gli oneri per rifacimenti, modifiche o altro.

ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvarra di quanto disposto dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore dovra eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore dovra altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d‘appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e
17 del capitolato generale d'appalto oltre a quanto previsto al “Capo XII — Norme finali” del presente
CSA.

ART. 13 — GESTIONE DEI RIFIUTI
Sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo
in accordo con la normativa vigente

1. In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attivita di recupero o di smaltimento
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Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

la ditta trasportatrice ha I'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193
del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate
in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore
dovra essere prodotta all’ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarita del conferimento.
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Incarico:
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CAPO III
TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione della commessa avra inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

2. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna della commessa, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale, in tal caso il
direttore dei lavori potra indicare espressamente sul verbale I'avvio della progettazione esecutiva e delle
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione
in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione
dell’'opera, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore dovra, trasmettere alla Direzione dei Lavori.

=  Cronoprogramma operativo;
=  Piano Operativo della Sicurezza;
= Nomina Preposto alla Sicurezza;

= Nomina Rappresentante dei lavori per la Sicurezza.

ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (NOVANTA) giorni
solari continui decorrenti dalla data del verbale di inizio attivita, comprensivi dei periodi prefestivi e festivi.
Sono compresi:
= |allestimento del cantiere e le opere provvisionali;

* |a programmazione dei lavori, la definizione e |I'approvvigionamento dei materiali;
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= |a materiale esecuzione dei lavori, compresa qualsiasi normale interferenza determinata da altre
lavorazioni, da fatti climatici, da termini di consegna dei materiali, ecc.;
= |e verifiche, le prove di funzionamento con misure, tarature, adeguamenti od altro;
= i controlli del DL necessari per la constatazione dell'avvenuta ultimazione delle opere e della
loro funzionalita, compresi i tempi necessari per provvedere ad eventuali carenze che fossero
riscontrate in quest’ultima fase.
Nel calcolo del tempo contrattuale, si € gia tenuto conto delle ferie contrattuali.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima

della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
potra ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Si applicano I'articolo 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale
d’appalto.
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, potra chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno
concesse dal Responsabile del Procedimento, visto il parere della direzione dei lavori, purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non potra mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, dovranno pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e dovranno essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunciasse entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si daranno
per riconosciuti ed accettati dalla Stazione appaltante.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente alla sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione,
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di

trasmissione.
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ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO - PENALI PER INADEMPIENZE
Generalita
Qualora I'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attivita ad
essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta
di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la
sua organizzazione dimpresa e non con |‘appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel
presente capitolato speciale d’appalto, incorrera nell’applicazione di penali pecuniarie nella misura piu sotto

specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilita del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni — applicazioni — comunicazioni

Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilita a semplice constatazione
del DL o di suo incaricato, alla presenza dell’appaltatore o di suo incaricato.

Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varra l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo
incaricato.

Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del
termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sara effettuata
dall'appaltatore solo per iscritto e che sara soggetta alla verifica e convalida del DL.

Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comportera I'applicazione della penale nei
medesimi termini di cui sopra; non sara accettata, ciog, la retrodatazione dell'adempimento ovvero
I'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione.
Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessita di proporre
all'appaltante di intimare all’appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla
data indicata nell’'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.

Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere

formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
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Addebito delle penali
L'importo relativo ad eventuali penalita in cui fosse incorso I'appaltatore, sara detratto, per intero o per la
parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.

La penale per tardiva ultimazione sara dedotta dall’'ultimo SAL.

Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori verra applicata una penale pari allo 0,5 per
mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per la revisione del progetto esecutivo e/o
per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi fossero tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Penali per mancato rispetto di singoli adempimenti

(o sanzioni connesse)

Inizio dei lavori

Qualora I'appaltatore omettesse:

di provvedere, entro il termine indicato nel cronoprogramma (o, entro venti giorni dalla consegna dei lavori)
per la fase all’allestimento dell'impianto del cantiere a regola d'arte, con tutte le occorrenze ed obblighi
previsti dal presente capitolato, ed a dare concreto inizio ai lavori; sara applicata una penale pari a euro
100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'intervento del provvedimento di risoluzione di cui
all‘articolo precedente.
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Definizione ed approvazione preventiva delle forniture

Qualora l'appaltatore omettesse:

di presentare al DL documentazione tecnica, le campionature o quant’altro necessario a definire le forniture
nei termini di cui all’Art. 18, in tempo utile per consentirne il hormale approvvigionamento in funzione del
programma dei lavori o, comunque, prima della loro posa in opera, non sara applicata una penale pecuniaria,
ma le forniture non preventivamente approvate non parteciperanno alla formazione dei SAL fintantoché non
sara dimostrata la loro rispondenza a quanto richiesto in progetto.

Qualora tale inadempienza si protraesse fino al termine del periodo previsto per I'esecuzione dei lavori,
questi potranno essere dichiarati non ultimati (con applicazione della relativa penale) oppure le forniture in
questione potranno non essere pagate o assoggettate a deprezzamento, ad insindacabile giudizio del DL e
secondo la gravita del caso.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Qualora |'appaltatore omettesse:

di eseguire tutte le opere e porre in essere tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro
anche nei confronti di terzi, sara applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni
segnalazione di omissione rilevata dal coordinatore per |'esecuzione; stessa penale sara applicata anche per
ciascun rilievo di carenze riscontrate nei provvedimenti di cui sopra.

Stessa penale sara applicata per ogni mancata segnalazione, rilevata dal coordinatore per I'esecuzione, prima
dell'inizio delle attivita in cantiere, della presenza di sub-appaltatori, di fornitori con posa in opera, di noli a

caldo, di lavoratori autonomi e simili.

Ritardo pagamenti subappaltatori

Qualora l'appaltatore omettesse:

di trasmettere alla D.L. le quietanze relative ai pagamenti ai subappaltatori nei termini stabiliti dall’art. 39
del CSA, sara applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni
subappaltatore cui si riferisca il ritardo stesso.

Documentazione relativa alle opere eseguite

Qualora |'appaltatore omettesse:

di presentare, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, gli elaborati di cui agli Art. 46 (Oneri ed obblighi
a carico dell'appaltatore) del presente capitolato, sara applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00)
per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'intervento del provvedimento di esecuzione d'ufficio di cui all’Art. 41

del presente capitolato.

ART. 18 — PROGRAMMA GENERALE ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori,

mreerares . CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 'Ambiente

I c 0 S I oeseavaron  PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione Il.1 - Progetto PRO-ICOS-MED

SYSTEM Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo

Pag. 18 di 59



Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” Cg;;?:ﬁgo
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

I'appaltatore predisporra e consegnera alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria
organizzazione lavorativa. Tale programma dovra riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; dovra essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e dovra essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore potra essere modificato od integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che fosse necessario alla miglior esecuzione dei lavori
ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento od il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza

all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.
L'appaltante (per il tramite del DL) avra facolta:
= dirichiedere il totale rispetto del cronoprogramma da esso prodotto;
= diimporre il rispetto di fasi di lavorazione e di scadenze parziali;
= di integrare il programma particolare relativo ai lavori oggetto dell'appalto in quello generale

relativo a pill opere 0 a tutta l'opera, se il caso ricorresse;

Il programma dei lavori sara, in ogni caso, impegnativo per I'appaltatore che dovra strettamente attenersi
ad esso nell'effettuare le forniture e nell'esecuzione delle lavorazioni e dei montaggi; tuttavia I'appaltatore

sara vincolato all'accettazione di eventuali variazioni al programma, anche in corso d'opera, determinate da
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esigenze diverse dell'appaltante o da necessita correlate all'esecuzione di altre lavorazioni.

Le variazioni al programma di cui sopra e quelle che comportassero unicamente spostamenti temporali
relativi nell'esecuzione delle opere, ma non avessero come effetto di prolungare o di sospendere i lavori per
pit di sei mesi, non costituiranno titolo, per I'appaltatore, per invocare il risarcimento di maggiori oneri o

rifusione di danni, ad esse connessi.

ART. 19 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiranno motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che fossero ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 25 (venticinque) giorni naturali
consecutivi produrra la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dellarticolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 146 del
regolamento generale.

2. La risoluzione del contratto trovera applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore ed in
contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in sequito alla risoluzione del
contratto.

Irregolarita - ritardi - negligenze

Qualora nel corso dei lavori si verificassero gravi irregolarita, ritardi o negligenze dell'appaltatore,

pregiudizievoli per la qualita o per i termini di esecuzione delle opere, si

nresraree . CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per |'Ambiente
I c 0 S oeseavaron  PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione Il.1 - Progetto PRO-ICOS-MED

SYSTEM Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo

Pag. 20 di 59



Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” Cg;;?:ﬁgo
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

Qualora I'appaltatore omettesse di provvedere, per sua negligenza, a qualsiasi adempimento previsto dalle
norme e leggi vigenti in tema di sicurezza dei cantieri, di subappalti, ecc. o non si attenesse agli obblighi per
lui previsti dalle medesime, il DL potra proporre all'appaltante di ingiungergli di sospendere i lavori fino alla
cessazione della causa ostativa.

La ripresa sara consentita, su richiesta scritta dell'appaltatore, previa verifica del DL dell’effettiva avvenuta
cessazione delle inottemperanze segnalate.

1l provvedimento di cui sopra non dara luogo a proroga del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori e
restera in capo all'appaltatore ogni onere o danno conseguente, compresa |'eventuale applicazione della
penale per tardiva ultimazione dei lavori.

In generale per qualsiasi carenza esecutiva dell'appaltatore o per inottemperanza agli ordini del direttore dei
lavori, dopo averne dato avviso stabilendo un termine non inferiore a 10 giorni per provvedere, 'appaltante
potra procedere all'esecuzione d'ufficio di tutte quelle opere, forniture o servizi, necessari per porre rimedio
alle situazioni di carenza riscontrate, ponendo gli eventuali relativi maggiori oneri a carico dell'appaltatore.
Nei casi di grave negligenza nella conduzione dei lavori, nel rispetto del programma stabilito o delle
disposizioni impartite, oltre all'applicazione delle penali previste nel presente CSA, 'appaltante potra ricorrere

alla risoluzione del contratto a termini del regolamento.

Riserve della stazione appaltante
L'appaltante si riserva ampia facolta:
= di aumentare o diminuire le opere entro i limiti di legge;
= di redigere e proporre all'appaltatore perizie suppletive o di variante;
= di proporre nuovi prezzi;
= di far intervenire nello stesso cantiere piu appaltatori;
= di far eseguire contemporaneamente pil lavorazioni concorrenti all'esecuzione complessiva
dell'opera;
= di intervenire con modifiche dell'andamento dei lavori o del programma dei lavori, dettate da
proprie esigenze di funzionalita o di necessita di disporre, in forma parziale, delle opere eseguite;
= di anticipare o di differire, previo avviso, l'esecuzione di talune opere;
= di far sospendere i lavori per tempi piti 0 meno lunghi, anche in diverse soluzioni, ma entro i limiti
degli artt. 158 del regolamento e 24 del capitolato generale;
= di far eseguire nellarea di cantiere altre lavorazioni da ditte diverse dall’appaltatore.
L'appaltatore non potra invocare nessuno dei casi sopraesposti o trarne argomento per richieste di

corresponsione di maggiori oneri, danni, mancati utili, ecc.
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CAPO 1V
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 - ANTICIPAZIONE
1. Aisensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto-legge n. 50/2016, sul valore dell’appalto viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15 (quindici)
giorni dall’effettivo inizio dei lavori

ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO
(modalita di compilazione dei S.A.L. - norme particolari)

1. I pagamenti in acconto saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'eventuale ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, contabilizzati secondo quanto stabilito agli articoli 22, 23, 24
e 25 e con le norme esposte ai punti successivi, raggiungeranno un importo non inferiore a euro 20.000
(VENTIMILA/00), al lordo della ritenuta dello 0,5%.

Il totale degli acconti non potra superare, in corso d’opera, il 90% dell'importo dei lavori di contratto
(o di quello stabilito con l'ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto;
s'intende, cioé che I'appaltatore avra titolo alla concorrenza al 90% del dovuto solamente con “I'ultimo

SAL”, cioé ad ultimazione dei lavori avvenuta.

Norme particolari
Importi concorrenti al S.A.L.
Concorreranno alla formazione del S.A.L., quindi anche alla rata di acconto, esclusivamente i lavori
effettivamente e regolarmente eseguiti, facenti parte di categorie omogenee, preferibilmente ad avvenuta
ultimazione o secondo la valutazione del grado di avanzamento effettuata dal DL, con le modalita piu sopra
specificate.
Non concorreranno al S.A.L.:

= | lavori o le forniture che non avessero ottenuto |'approvazione del DL o dell’appaltante, con le

modalita stabilite dal presente CSA;
= lavori o forniture che fossero stati realizzati derogando dal programma lavori approvato dal DL,

senza sua preventiva autorizzazione, richiesta dall’appaltatore con valida motivazione.

Materiali a pié d'opera
I materiali a pie d'opera, di norma, potranno essere ammessi in contabilita, a discrezione del D.L., per un
importo degli stessi non superiore al 20% della rata minima del SAL, qualora si accertasse:

= che il loro approvvigionamento fosse avvenuto in conformita al programma dei lavori;

= che la fornitura risultasse tecnicamente accettabile, corredata dei prescritti certificati, documenti di
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origine, od altro, ed immediatamente precedente la loro posa in opera.
In questo caso l'importo allibrabile per i materiali a pieé d'opera sara determinato impiegando i prezzi di
offerta o di contratto, ed accreditando il 50% dell'importo risultante.
Importo rate e loro raggiungimento — verifiche e liquidazione
L'importo complessivo liquidabile di ciascuna rata di acconto non potra essere inferiore a quello previsto nel
presente CSA per la rata medesima e sara soggetto alle ritenute di legge.
L'avvenuto raggiungimento delle condizioni che dessero luogo, a giudizio dell'appaltatore, alla compilazione
di un S.A.L., dovra essere segnalato, esclusivamente in forma scritta, dall’appaltatore medesimo al DL che,
ricevuto l'avviso, procedera a condurre le verifiche del caso nei termini stabiliti dall’art. 29 del capitolato
generale (45 giorni per gli accertamenti e per I'emissione del CPL piu 30 giorni per disporre il pagamento).
Queste modalita di liquidazione saranno applicabili a qualsiasi S.A.L. o pagamento (in acconto, ultimo, finale,
per sospensione, ecc.).
Qualora la segnalazione dell'appaltatore risultasse infondata, cioe la rata di acconto non risultasse
effettivamente corrispondibile, la richiesta non potra essere reiterata se non dopo 30 giorni dalla
comunicazione di verifica negativa.
Addebito delle penali
L'importo relativo ad eventuali penalita in cui fosse incorso |'appaltatore, sara detratto, per intero o per la
parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.
La penale per tardiva ultimazione sara dedotta dall’'ultimo SAL.
Riduzioni per carenze esecutive
Qualora il DL riscontrasse una minor lavorazione dei materiali oppure qualche carenza esecutiva nelle opere,
tale perd da non pregiudicarne la funzionalita e I'accettabilita, potra apportare una riduzione di prezzo,
determinandola d’ufficio e riportandola nelle annotazioni relative allo stato di avanzamento.
Eventuali ristori, parziali o totali, degli importi portati in detrazione, per effetto di accoglimento di riserve
espresse nelle forme di rito, non daranno titolo all'appaltatore per chiedere la corresponsione di interessi
sulle somme non pagate o per pretendere rifusione di danni, maggiori oneri od altro.
Oneri per le misure di sicurezza e salute
La quantificazione degli oneri dovuti sara effettuata con le stesse regole stabilite nell'appalto dei lavori (a
corpo, misura, in economia).
L'importo di progetto (o comunque quello dovuto) sara corrisposto con i vari S.A.L. 0 pagamenti in acconto
disposti dal presente CSA, secondo le stime redatte dal D.L. in relazione ai lavori eseguiti; tenuto conto
anche dell'importo liquidato ad ogni pagamento ed il totale lavori.
Gli oneri per apprestamenti generali potranno essere liquidati, in tutto od in parte secondo [l'effettivo
adempimento dell'impresa, a giudizio del D.L., sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, anche
con il 1° SAL.
La concorrenza al 100% dell'intero importo dovuto sara liquidata con le modalita stabilite dall’Art. 23
("Pagamenti a saldo”) del presente capitolato.
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S.A.L. straordinario per sospensione lavori

Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1, applicando, pero, le stesse modalita di
calcolo e di liquidazione dei S.A.L. ordinari.

Solo in questo caso all'importo dei lavori eseguiti potra essere aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d’'opera, valutati ai prezzi di contratto o a stima del DL, sempreché gli stessi siano stati forniti
nei termini previsti dal programma lavori ed accettati dal DL.

Ultimo S.A.L.

L'ultimo stato di avanzamento, di qualsiasi importo esso fosse, sara emesso solamente ad avvenuta
ultimazione dei lavori; esso potra raggiungere il 90% (novantapercento) dellimporto di appalto per le opere,
ma non potra superare tale limite.

Qualora fossero intervenute in corso d’opera variazioni di dettaglio (disposte dal D.L.) o migliorie (disposte
dallappaltante) soggette a misura e contabilita o allapprovazione di nuovi prezzi (dipendenti da
provvedimenti urgenti occorsi), I'appaltatore potra formulare domanda scritta di corresponsione dell’ultimo
S.A.L. con calcolo limitato agli importi di contratto spettanti e con eventuali deduzioni per le opere non
eseguite o per gli altri motivi previsti nel presente CSA, richiedendo contestualmente il rinvio della definizione
contabile di dettaglio alla fase di redazione del conto finale.

Con tale domanda l'appaltatore dovra rinunciare espressamente alla corresponsione di interessi o,
comunque, di qualsiasi maggior onere riferibile al pagamento degli importi da contabilizzarsi (e da
corrispondersi) successivamente alla sottoscrizione del conto finale.

In tutti i casi il residuo spettante per la totalita dei lavori eseguiti sara determinato e liquidato con le modalita
stabilite dall’Art. 23 ("Conto finale”) del presente capitolato.

Cause ostative all’'emissione dei S.A.L.
Si precisa che qualora |'appaltatore risultasse inottemperante rispetto a quanto richiesto all’Art. 45 (capoversi
"Oneri per elaborati e rilievi in corso d'opera” - “Oneri per pratiche varie e di prevenzione infortuni”) del
presente capitolato, concernenti la fornitura:
= degli elaborati aggiornati rappresentativi di quanto realizzato;
= di quelli relativi alle pratiche autorizzative;
= delle certificazioni attestanti le caratteristiche tecniche e prestazionali dei componenti e dei
manufatti realizzati;
= delle certificazioni di collaudo, omologazione, comportamento al fuoco o comunqgue relative a
qualunque caratteristica dovesse risultare obbligatorio documentare;

= delle attestazioni di provenienza dei materiali, di prova e di corretta posa in opera;
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non si procedera alle fasi di verifica dello S.A.L. e di emissione del certificato di pagamento.

In questo caso risulteranno non applicabili i termini di cui al capitolato generale (art. 29), nonché quelli di
cui al regolamento, in danno all'appaltatore; non si fara luogo all'emissione di nessun S.A.L. o C.P.L. finché
I'appaltatore non abbia adeguatamente provveduto; quest'ultimo non potra pretendere corresponsione di
interessi, rifusione di danni o maggiori oneri, o esporre riserve di qualsiasi natura con ciod connesse, essendo

esso stesso inadempiente.

1. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

2. Entroi 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il direttore dei lavori redigera la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emettera il
conseguente certificato di pagamento il quale dovra recare la dicitura: “lavori a tutto il .......................
con l'indicazione della data.

3. La Stazione appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo
29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Termini di pagamento diversi da quanto previsto ai precedenti punti 3. e 4. potranno essere  stabiliti
dall’Amministrazione nel bando di gara o nel contratto, in funzione delle modalita di finanziamento (es.

con ricorso a mutuo Cassa DD.PP. od altro).

ART. 23 - PAGAMENTI A SALDO
(prezzo delle opere — conto finale — ultimo acconto — saldo)

Prezzo delle opere

In conformita all'art. 194 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il prezzo delle opere (o prezzo dell'appalto) sara
determinato “a corpo” sulla base del progetto esecutivo, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente pili vantaggiosa sull'importo dei lavori posto a base di gara (art. 95, comma 1b del D.Lgs
50/2016).

All'importo di cui sopra sara aggiunto quello attribuito agli oneri per le misure di sicurezza e salute non

soggetti a ribasso d'asta

Conto finale — ultimo acconto — saldo
1. Il conto finale dei lavori sara redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, e sara calcolato considerando i seguenti elementi:

= il prezzo dei lavori determinato come sopra precisato;
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= gli eventuali aumenti o le diminuzioni intervenute per varianti ammesse;
= gli oneri per la misure di sicurezza e salute;
= gli acconti corrisposti;
= addebiti, spese, oneri, penali, o0 quant’altro a carico dell'appaltatore;
e procedendo al conguaglio di quelli positivi con quelli negativi.
Il credito residuo dell'appaltatore, provvisoriamente costituito dallimporto risultante dal conguaglio di
cui sopra, sara soggetto:
= alla corresponsione di un ulteriore acconto pari allimporto concorrente al 95%
(novantacinquepercento) del totale al conto finale di cui sopra, con deduzione degli acconti gia
corrisposti;
= alla definitiva liquidazione con le eventuali correzioni ed alla corresponsione del saldo, nei
termini di rito, solamente a collaudo provvisorio intervenuto, con esito positivo ed approvato

dall'appaltante.

Il residuo dovuto per gli oneri per le misure di sicurezza e salute sara corrisposto con le
stesse modalita di cui sopra, in proporzione diretta agli importi liquidati.

Qualora I'appaltatore risultasse in debito, dovra essere da lui immediatamente ricostituita la corretta
posizione creditori verso I'appaltante, stabilita dal presente CSA; in carenza si fara fronte avvalendosi

delle garanzie prestate.

Eventuali maggiori compensi, derivanti da riserve od altro, di cui I'appaltatore avesse richiesto il
riconoscimento in qualsiasi circostanza, saranno definiti mediante il ricorso alle procedure di legge o in
sede di collaudo.

In tutti i casi per ogni importo diverso da quello risultante dal conto finale, determinato in via bonaria o
dal collaudatore, per quanto sopra o per ristoro di penali applicate, di diminuzioni od altro, non sara
riconosciuto all’appaltatore nessun ulteriore maggior onere invocabile per interessi, rivalutazioni od altro,

fino alla completa definizione del suo credito, approvato e liquidato nelle forme di rito.

Qualora I'appaltatore non avesse prodotto, nel prescritto termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione,
in forma esauriente, completa e soddisfacente, gli elaborati di cui all’Art. 44 (capoverso: "Oneri per
documentazione rappresentativa delle opere eseguite”) oppure avesse omesso di completare, correggere
od integrare quelli di cui agli altri capoversi ("Oneri per elaborati e rilievi in corso d'opera” - "Oneri per
pratiche varie e di prevenzione infortuni”) del medesimo Art. 44 del presente capitolato non si procedera
alla redazione del conto finale fino a che egli non abbia provveduto.

Se l'appaltatore persistesse nell'inottemperanza di cui sopra per ulteriori 10 (dieci) giorni dal
ricevimento di un richiamo scritto (anche a mezzo fax, e/o PEC), l'appaltante potra provvedere d'ufficio,

senza ulteriore avviso, a far eseguire gli elaborati mancanti, a mezzo e cura del DL o di altro soggetto
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da lui designato, a sua discrezione, ponendo il relativo onere a totale carico dell’appaltatore con rivalsa,
a semplice richiesta e senza formalita alcuna, sugli importi non ancora corrisposti, anche a titolo di
ritenuta, ed a mezzo delle garanzie cauzionali prestate.

I termini di redazione del conto finale, quindi, resteranno sospesi fino all'avvenuto adempimento, da
parte dell’appaltatore, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente CSA oppure all’esaurimento delle
procedure attivate d’ufficio ed in danno al medesimo.

2. 1l conto finale dei lavori sara sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile
del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all‘articolo 21, comma 2, nulla ostando, sara pagata entro
90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 102 D.Lgs
50/2016, non costituira presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

5. Lagaranzia fideiussoria di cui al comma 4 dovra avere validita ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori e potra essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore rispondera per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 24 -TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art.3, commi 1 e 8 della Legge n.136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché
i subappaltatori devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti correnti. In assenza delle predette comunicazione la Stazione Appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di legge.

ART. 25 - DISCIPLINA ANTIMAFIA
Ai sensi del D.Lgs n.159/2011, per |'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all’assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli art. 6 e 67 del sopracitato decreto legislativo in materia antimafia. A tal
riguardo devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. Prima della stipula del contratto deve
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essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione

della Banca dati ai sensi degli art.96 e 97 del citato decreto legislativo.

CAPOV
DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 26 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo sara effettuata secondo le specificazioni date nell’'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potra essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella “B”, allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e

del conseguente corrispettivo

ART. 27 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Valutazione dei lavori
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia sara effettuata secondo i prezzi unitari della mano
d'opera e dei materiali a pie d’opera valutati dal prezzario RFI o di prezziari regionali correnti al momento
dell’esecuzione, con le modalita previste dall‘articolo 179 del regolamento generale.
Documentazione relativa ai lavori in economia
Per le prestazioni di manodopera e per le forniture in economia, I'appaltatore dovra compilare note
giornaliere recanti i seguenti elementi:
* nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sara

ammesso, di norma, l'impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe
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espressamente autorizzate dal DL, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o
qualificato + manovale qualificato e le terne specializzato + qualificato + manovale qualificato);
= numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto;
= elenco dei materiali installati con i prezzi ad essi attribuibili (secondo i listini ufficiali di cui sopra).
Essendo la presenza in cantiere del DL non continuativa, le note giornaliere dovranno essere sottoposte al
visto del Servizio Tecnico dell’appaltante e trasmesse al DL, anche a mezzo fax e/o PEC, entro 3 giorni a
quello di esecuzione delle economie, allo scopo di consentire i necessari controlli.
In caso di inottemperanza a quanto sopra, da parte dell'appaltatore, e nellimpossibilita di verificarne la
congruita con qualsiasi altro mezzo, le note non saranno riconosciute 0 comunque saranno soggette a

liquidazione ad insindacabile giudizio e secondo stima del DL.
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CAPO VI
CAUZIONI E GARANZIE

ART. 28 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Aisensi DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI, non € richiesta una cauzione provvisoria.
ART. 29 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Aisensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia stata fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d‘asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria sara
aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia
superiore al 20% l'aumento € di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria sara prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato,
con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori; essa sara presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intendera
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria sara tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia potra essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non sara integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

originario.

ART. 30 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 26 € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 84
del D.Lgs 50/2016.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 27 ¢ ridotto al 50 per cento per I'appaltatore in possesso
delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. Incaso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate come
segue:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

mreerares . CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per 'Ambiente
I c 0 S oeseavaron  PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione Il.1 - Progetto PRO-ICOS-MED

SYSTEM Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo

Pag. 30 di 59



Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 — CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” Cg;;?:ﬁgo
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche; CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

= e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualita,
al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

= se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualita, il raggruppamento non
puo godere del beneficio della riduzione della garanzia;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

=  setutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualita,
al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

= e solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualita, esse potranno godere

del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte a esse riferibile

ART. 31 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, |'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. L'Appaltatore & obbligato inoltre a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data
di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; le stesse polizze dovranno, inoltre, recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e saranno efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, dovra coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovra essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.)
e prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al netto dell'T.V.A. e dovra:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta
o0 in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti

da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
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colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi dovra essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00 e dovra:

= prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e
a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

= prevedere la copertura dei danni biologici;

= prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori
per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore copriranno, senza alcuna riserva, anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora |'appaltatore fosse un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dallarticolo 95 del regolamento
generale per le parti in vigore e dall’articolo 48 del D.Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo copriranno, senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Aisensidellart. 217 del DLgs 50/2016 I'appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni con massimale pari a Euro 4.000.000,00.
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CAPO VII
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 32 - VARIAZIONE DEI LAVORI

Generalita

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno, con
l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 106 del D.Lgs
50/2016.

2. Non saranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, dovra essere presentato
per iscritto alla direzione lavori, prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non
saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

4. Saranno ammesse, nell’esclusivo interesse dell’'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
potra superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e dovra trovare copertura nella somma

stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Modalita operative
Nei casi di cui sopra si procedera alla valutazione delle modifiche del prezzo di appalto:
= nel caso di contratto a misura con ribasso sull’elenco prezzi di progetto, mediante impiego dei
prezzi unitari di contratto ovvero con la redazione di nuovi prezzi concordati preventivamente con
il DL, approvati dall’appaltante, secondo quanto previsto dal regolamento.
L'appaltatore sara vincolato all'accettazione delle eventuali varianti che I'appaltante od il DL ritenessero
necessario ed opportuno richiedere nei casi ammessi; I'importo delle opere potra variare, quindi, fino ad un
quinto in pil od in meno dell'importo di contratto, senza che cid dia titolo all'appaltatore medesimo per
richiedere maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
Ogni variazione dara luogo anche ad un corrispondente conguaglio in pit od in meno dell'importo attribuito
agli oneri per la sicurezza.

Disposizioni per interventi di dettaglio
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In particolare per gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, qualora non risultassero
disponibili i necessari prezzi unitari il D.L. medesimo potra proporre l'applicazione dei prezzi unitari di
progetto, di offerta o di altri, anche se non facenti parte del contratto; cid anche per quanto previsto all‘art.
342 legge n. 2248/1865, fatte salve le ulteriori superiori approvazioni.

Tali disposizioni saranno impartite mediante semplice comunicazione scritta od ordine di servizio del D.L., a
cui I'appaltatore dovra dare seguito, fatta salva Iimmediata esposizione di osservazioni o di riserve; la loro
definizione amministrativa sara effettuata con perizia di assestamento, accompagnata dal relativo atto di
sottomissione, quest’ultimo solamente in presenza di nuovi prezzi concordati, e dai necessari atti autorizzativi
ed integrativi del contratto.

Miglioramenti dell'opera

Gli interventi di miglioramento dell'opera, nell'ambito del 5% dell'importo originario di contratto, saranno
disposti dall'appaltante, eventualmente per mezzo del D.L., con ordini di servizio, perizie di variante ed atti
di sottomissione, ricorrendo la necessita di concordare nuovi prezzi, accompagnati dai conseguenti atti

autorizzativi ed integrativi del contratto.

ART. 33 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
(richiamo particolare all‘art. 3, commi 3 e 4 del CSA)
1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell‘articolo 3, commi
3 e 4, non fossero previsti prezzi per i lavori in variante, si procedera alla formazione di nuovi prezzi,

mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.
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CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

2. L'appaltatore sara altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predisporra, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non potra iniziare o continuare i lavori qualora fosse in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

ART. 35 — PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L'appaltatore sara obbligato a redigere il POS nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
predisposto in fase di progetto esecutivo e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai

sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

ART. 36 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, comunque prima dell'inizio dei lavori, dovra
predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto atterra alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. 1l POS dovra essere aggiornato ad ogni mutamento o cambiamento nella programmazione delle

lavorazioni rispetto alle previsioni e ad ogni mutamento di operatori presenti.

Il piano operativo di sicurezza sara sottoposto all'esame del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e sara soggetto alla sua approvazione.
Parimenti il coordinatore avra facolta di richiedere gli eventuali aggiornamenti non effettuati o le modifiche
da egli ritenute necessarie e assoggettarli alla sua approvazione.
In via generale e non limitativa il POS dovra riguardare i seguenti elementi:
= il programma generale esecutivo dei lavori riferito all'effettivo calendario dei lavori ed
all'organizzazione dell'appaltatore;
» la programmazione mensile e settimanale di dettaglio delle varie fasi di realizzazione (secondo
I'effettivo calendario dei lavori) con individuazione delle lavorazioni separate, di quelle in parallelo
e di quelle contemporanee o sovrapposte;

» lindividuazione degli operatori e degli eventuali sub-appaltatori contemporaneamente presenti e
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delle varie lavorazioni loro assegnate, con specifico riferimento a quelle previste in progetto e non
genericamente individuate come “attivita da svolgersi”;
» lindividuazione delle misure di sicurezza, dei mezzi di protezione e di igiene che saranno impiegati

dagli operatori di cui sopra nelle lavorazioni previste.

II POS dovra costituire, quindi, a tutti gli effetti, lo strumento di pianificazione, programmazione e controllo
delle attivita lavorative e delle misure di igiene e sicurezza correlate e consentire al coordinatore per
I'esecuzione, in qualsiasi momento e senza nessun altro strumento oltre a quelli contrattuali, di verificarne
I'attuazione, con specifico riferimento temporale al calendario dei lavori ed agli effettivi periodi di esecuzione.
Per I'impianto di cantiere e per le effettive installazioni di protezione e di sicurezza dovra essere prodotto, a
cura e spese dell'appaltatore, anche un progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione dell’appaltante,

per il tramite del DL.

3. 1l piano operativo di sicurezza costituira piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 37 — OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore sara obbligato ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

2. I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice sara obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario sara tenuto
a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombera
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.
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CAPO IX
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 38 - SUBAPPALTO
. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale: il subappalto dovra
avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale
d'appalto.

ART. 39 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvederanno a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. A tal fine e per verifica delle condizioni di operativita del cantiere, 'appaltatore ed i subappaltatori
saranno tenuti a rendere identificabili le proprie maestranze ed a dimostrare il rapporto di dipendenza in
essere, con il relativo inquadramento.

. II subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto,

arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 40 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
. La Stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore sara obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di

garanzia effettuate.
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CAPO X
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 41 - CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comportasse variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisira immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, quando non le ritenga manifestamente infondate
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, sentito I'appaltatore, formulera alla Stazione
appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, deliberera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’appaltatore.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominceranno a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale
siano state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non potra, comunqgue, rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Le controversie tra 'Amministrazione e I’Appaltatore, cosi durante I'esecuzione, come al termine del
contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa, giuridica) che non si sono potute definire
in via amministrativa, sono deferite al giudizio dell'autorita giudiziaria ordinaria. A tal fine I’Appaltatore
elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante.

ART. 42 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante avra facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi riferiti alla

condotta dell'appaltatore:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori o
quando risultasse accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nella redazione della progettazione esecutiva e
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
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lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 34 e 35 del capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

1l contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si fara luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del
relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto ed ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

= |'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

= |'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

» |'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
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lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di progettazione,
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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CAPO XI
DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

ART. 43 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori
redigera il certificato di ultimazione; previo accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In presenza di carenze modeste e di dettaglio non pregiudizievoli, a giudizio del DL, per I'immediato uso
dell'opera, il DL, nel certificato di ultimazione, potra fare menzione di quanto rilevato ed assegnare
all'appaltatore un congruo tempo (non superiore a 60 giorni), per porvi rimedio; la scadenza del termine
senza esito positivo comportera l'inefficacia del certificato; I'appaltante potra procedere assegnando un
ulteriore termine con penale, come al comma successivo, oppure procedere all'esecuzione dufficio del
necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell'appaltatore gli oneri relativi.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e

verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice sara tenuta ad eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applichera la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte
di lavori che direttamente ed indirettamente traessero pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
In caso di persistente inottemperanza, I'appaltatore sara messo in mora con termine perentorio ed
ultimativo anche per l'applicazione della penale, dopodiché I'appaltante potra oppure procedere
all'esecuzione d'ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell’appaltatore gli oneri
relativi. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario, se questo abbia avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrera il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessera con I'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante.

ART. 44 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1l certificato di collaudo sara emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
avra carattere provvisorio; esso assumera carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non fosse intervenuto entro i successivi due mesi.

Qualora la funzionalita delle opere eseguite non potesse essere accertata nei tempi sopra previsti, in
particolare per la presenza di impianti il cui funzionamento dipendesse da particolari condizioni di carico
o climatiche, I'appaltatore restera vincolato a mettere a disposizione operai e mezzi di cui all’art. 251 del
regolamento, per tutta la durata necessaria, fino al termine in cui il collaudo provvisorio diventera
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definitivo.
Manifestandosi carenze, vizi o difetti, anche a collaudo gia avvenuto, si procedera come all’art. 39 del
presente CSA, per quanto applicabile, o a termini del Codice Civile.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante potra effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto

richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 45 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, anche se il collaudo provvisorio delle stesse non
avesse avuto luogo, sempre ché non siano state riscontrate carenze e |'appaltatore abbia provveduto
all'esecuzione delle verifiche e delle prove di funzionamento e ne abbia certificato la regolarita e I'esito
positivo.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalesse di tale facolta, che verra comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di
sorta.

3. Egli potra pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avverra nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovasse nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non potra reclamare la consegna e sara altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

6. Per quanto non precisato, in termini di garanzia, saranno operanti gli artt. 1667 e seguenti del Codice

Civile.
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CAPO XII
NORME FINALI

ART. 46- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale ed al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

Per I'esecuzione dei lavori in generale

1. Adozione di ogni misura per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

2. Allestimento di un idoneo impianto di cantiere con delimitazione e segregazione dell'area
interessata od utile, con recinzione a paletti e griglie o a tavolato, in modo da impedire I'accesso
ai non addetti ai lavori.

Armatura di casseri, cordoli, modeste opere in C.A., soglie, coprisoglie, coprigiunti.

4, Definizioni costruttive di opere in C.A. o in acciaio, di serramenti esterni ed interni, di infissi in
genere, ecc..

5. Definizione di tutte le modalita di allacciamento alle reti esterne dei servizi principali (fognature
bianche e nere, acquedotto, gas metano, energia elettrica, telefonia) da condurre in accordo con
gli enti o aziende erogatrici dei servizi, compresa individuazione costruttiva dei manufatti
necessari, degli esatti posizionamenti, dei punti di consegna ed ogni altro onere accessorio per
consentire I'effettiva esecuzione degli allacciamenti sia nelle parti a carico delle aziende che in
quelle da realizzarsi a cura dell'appaltatore cosi come previsto in progetto (restando esclusi solo
gli oneri economici di allacciamento richiesti dagli enti/aziende).

6. Formazione particolarmente curata delle riprese dell'aria dall'ambiente, realizzate con
canalizzazione metallica mascherata da semiparete in cartongesso rivestita con PVC senza
soluzione di continuita.

7. Impiego di ponteggi, mezzi ausiliari, macchine operatrici, di sollevamento e di trasporto,
necessarie per effettuare le varie fasi delle lavorazioni.

Impiego di idonei ripari e protezioni, in generale, per attrezzature poste all’esterno.
Incasso di griglie e bocchette, compresi eventuali rinforzi o pezzi speciali.

10. Installazione di apparecchi o di impianti in genere entro pareti in cartongesso, con predisposizione
di staffe, mensole, fissaggi e rinforzi, adeguati al peso ed alla complessita dell'installazione.

11.  Mezzi ed opere di protezione delle persone, ambienti, cose circostanti o confinanti con I'area in cui
saranno svolti i lavori.

12. Opere ed assistenze murarie necessarie alla completa esecuzione dei lavori a regola d'arte,
comprese demolizioni, asporto dei materiali di risulta, consegna al magazzino dell'appaltante o a

discariche autorizzate, eventuali mascherature in cartongesso di montanti o di passaggi.
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13.  Opere morte, mascheramenti e finiture speciali atte ad assicurare la massima pulibilita, I'assenza
di depositi di sporco, discontinuita, fessure, ecc..

14.  Opere, prestazioni e mezzi richiesti dal piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

15.  Opere provvisionali, preliminari e preparatorie all’esecuzione dei lavori; demolizioni, smontaggi,
rimozioni, compresi mezzi d'opera, trasporti e manodopera.

16.  Preparazione dei provini per le opere strutturali, nel numero richiesto dalla D.L. e comunque non
inferiore al minimo di legge, verifiche di resistenza presso laboratori autorizzati, comprensive del
rilascio certificati ufficiali, essendo anche il trasporto dei provini a cura ed a carico dell'Impresa.

17.  Pulizie accurate e di finitura atte ad assicurare un elevato grado di igienicita dei componenti e
degli ambienti da riconsegnare all'appaltante, che dovranno risultare immediatamente abitabili
senza ulteriori lavori, disinfezioni o altro.

18. Sostegno ed appoggio delle tubazioni e dei canali sulla copertura, sulle pareti, a soffitto, ecc.,
eseguito mediante adeguati ancoraggi e strutture di appoggio, con impiego di materiali isolanti,
antivibranti, basamenti, ecc..

19. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d‘arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore
non dovra dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile.

20. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto.

21. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che fossero ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e su qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

22. Leresponsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

23. 1l mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

24. 1l ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
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esclusi dal presente appalto ed approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore le assistenze alla posa
in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

25. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale fossero
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

26. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; l'appaltatore sara obbligato a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

27. L'esecuzione di un’‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili.

28. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere.

29. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e di assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e raffrescati, provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, Personal Computer, fotocopiatrice e materiale di cancelleria; tali
strutture dovranno essere munite di telefono e fax e costituire recapito, ad ogni effetto, per
I'appaltatore.

30. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

31. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale uguale
a quello messo in opera, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei.

32. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
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deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

33. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori.

Tra gli altri oneri generali, 'appaltatore dovra comprendere anche:

= gli oneri derivanti da leggi, norme, regolamenti vigenti, richiamati o meno nel presente capitolato;

= glioneri per: la bollatura di registri e di verbali, la scrittura di atti, I'ottenimento di licenze, permessi
o di certificazioni, l'intervento di Enti di vigilanza, la presentazione di domande, ecc.;

= |'acquisizione di copie di tutti gli elaborati di progetto facenti parte del contratto, nel numero a lui
necessario; si precisa che |'appaltante non fornira, per uso dell'appaltatore, copia cartacea o su
lucido riproducibile o elettronica degli elaborati progettuali o relativi a varianti ammesse, oltre a
quella di rito;

= la conservazione in cantiere, a disposizione dell'appaltante e del DL, di una copia completa di tutti
gli elaborati di progetto esecutivo redatti dalla ditta stessa;

= le spese di produzione di copie da fornire all'appaltante o per uso dell’appaltatore, rese necessarie:
v per le varianti o per gli interventi ammessi dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016;
v’ per quanto previsto all’art. 44 Obblighi dell’Appaltatore;

= la conservazione, manutenzione e custodia dei materiali, sia di giorno che di notte, per tutta la
durata dei lavori (eventuali periodi di sospensione compresi) fino alla riconsegna od al collaudo dei
medesimi;

» |a direzione tecnica e la programmazione dei lavori, la direzione e la conduzione del cantiere;

= ogni attivita di assistenza continua all'esecuzione dei lavori, di programmazione e di coordinamento
con le altre opere in contemporanea esecuzione, come meglio precisato all’art. 44 del presente
CSA;

= ogni attivita od onere derivante dai disposti del D.Lgs 50/2016 come pure del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

= ogni attivita di assistenza, informazione, coordinamento e programmazione dei lavori dipendenti
da aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, acqua, gas, fognatura);

» |a partecipazione a periodiche riunioni indette dall'appaltante o dal DL, che potranno essere tenute
presso il cantiere o presso le sedi della stazione appaltante o del DL, nel numero da essi ritenuto
necessario, anche con frequenza infrasettimanale plurima;
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le assistenze ai controlli d'esecuzione, alle misure, alle definizioni di questioni di carattere
costruttivo in cantiere, ecc.;

le spese per la produzione di ulteriori elaborati: costruttivi o di montaggio, di dettaglio o d'uso del
cantiere e per le relative copie da fornire;

le spese per la presentazione di documentazioni tecniche o di materiali, per la sottoscrizione di atti
0 per quant‘altro connesso con l'esecuzione dell'appalto, da effettuarsi esclusivamente presso la

sede del DL;

le spese di organizzazione e di collegamento con I'appaltante e con il DL, presso la sua sede;

le spese di aggiornamento e di produzione, in versione elettronica, dei documenti relativi alle opere

eseguite (nelle quantita e nelle forme richieste dall’art. 44).

ART. 47 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sara a carico ed a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali

in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione

dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Scritture di cantiere

1. L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare ad acquisire e compilare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale saranno registrate, a cura dell’appaltatore:

b)

tutte le circostanze che potessero interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi

disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che dovra contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e

tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono

occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, sara

periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione

delle opere, ciascuna delle parti dovra prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

note delle eventuali prestazioni in economia che saranno tenute a cura dell’appaltatore e saranno

sottoposte al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati

sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

3. L'appaltatore dovra produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro

esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in

formati riproducibili agevolmente, dovra recare, in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora
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nelle quali saranno state fatte le relative riprese.

Direzione tecnica - conduzione continua del cantiere

Sara pure compreso nel prezzo dell'appalto l'onere per la direzione tecnica e la programmazione, il
coordinamento ed il costante controllo d'esecuzione dei lavori.

Queste mansioni dovranno essere svolte da un tecnico specializzato, di provata esperienza e competenza,
allo scopo designato dall’appaltatore come “direttore tecnico” o “direttore del cantiere” e munito di ampi
poteri, che sara responsabile della corretta esecuzione di fronte al DL e che manterra con questi il necessario
collegamento.

Inoltre I'appaltatore sara tenuto ad affidare la conduzione continua del cantiere ad un tecnico di provata
esperienza munito dei necessari poteri, (“vice direttore o capo cantiere”) che dovra assicurare la corretta
esecuzione di ogni opera ed il costante coordinamento e controllo delle maestranze comunque presenti e
degli eventuali subappaltatori.

L'operativita del cantiere non sara consentita senza la presenza continua del capo cantiere; non sara
ammessa la sua surroga con operai non adeguatamente qualificati.

I nominativi delle figure professionali di cui sopra dovranno essere comunicati mediante lettera
raccomandata a.r., FAX, PEC dall'appaltatore al DL, nei termini previsti dal presente CSA.

1l Direttore dei lavori (DL), nominato dall‘appaltante, provvedera al controllo della corrispondenza delle opere
al progetto esecutivo, della loro accettabilita ed alla liquidazione dei lavori eseguiti, fermo restando che ogni
incombenza relativa alla direzione ed alla conduzione del cantiere e le relative responsabilita amministrative,

civili e penali faranno carico ai tecnici di cui sopra (direttore e capo del cantiere) incaricati dall’appaltatore.

Oneri per definizione delle forniture e della loro messa in opera
(definizione - verifiche - elaborati costruttivi e di montaggio - responsabilita dell’appaltatore requisiti tecnici

e prestazionali - campionature)

Definizione forniture - responsabilita dell’appaltatore
Il progetto, pur essendo esecutivo, non individua gli effettivi componenti costituenti le opere (marca,
modello, composizione, prestazioni e dimensioni definitive, ecc.), dovendo limitarsi alla sola definizione delle
caratteristiche tecniche, merceologiche, di prestazione, ecc.; anche la dizione "Tipo .....cccoeerrrrennn o}
equivalente”, ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e qualitativo di riferimento.
Pertanto restera a carico dell’appaltatore, compreso nel prezzo dell’appalto, per ciascuna fornitura o messa
in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti, di provvedere alle attivita sottoelencate e di
sostenere ogni onere connesso, per:

* e attivita di ricerca e di definizione degli stessi;

= la verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di capitolato ed alle prestazioni richieste;

* lasegnalazione al progettista ed al DL di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare

nresrares CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per ' Ambiente
I c 0 S osservarion  PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione I.1 - Progetto PRO-ICOS-MED

SYSTEM Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo

Pag. 48 di 59



Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” Cg;;?:ﬁgo
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

nel progetto esecutivo;

» |e verifiche di idoneita statica-strutturale;

* la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal progetto e della compatibilita di quelli effettivi della
fornitura con tutti gli altri (es. potenzialita, perdite di carico, portate/prevalenze, coordinamenti
elettrici, dimensioni di ingombro, attacchi, collegamenti, ecc.);

* lindividuazione delle eventuali variazioni (rispetto a quanto indicato in progetto) e I'adozione, a
sua esclusiva cura e spese, di tutti i necessari provvedimenti di adeguamento per le opere
connesse, determinati dalle effettive caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali del
componente fornito;

= elaborati di calcolo, di verifica o di idoneita, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio
necessario od utile per la posa in opera;

= la produzione di schemi di assemblaggio o di funzionamento di apparecchiature complesse
(meccaniche ed elettriche, di sicurezza, di regolazione, digitali in genere, ecc.);

= |'esecuzione di prove speciali, collaudi, ecc.;

= la dimostrazione al DL, od ai suoi incaricati, della rispondenza delle caratteristiche tecniche e
prestazionali dei materiali proposti o delle modalita di posa in opera, a quanto richiesto negli
elaborati di progetto;

= |'acquisizione del parere preventivo del DL e, quando necessario, dell’approvazione dell’appaltante.

L'appaltatore sara unico responsabile per I'esecuzione di tutte le opere "a regola d'arte”, nel rispetto del
progetto esecutivo, delle norme e delle leggi vigenti, e per linsorgenza di vizi, di difetti o di
malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attivita sopra richiamate.
In ogni caso I'appaltatore terra indenne I'appaltante, il progettista ed il DL da ogni maggiore onere o spesa,
necessaria per l'effettiva realizzazione delle opere e per la loro funzionalita, dipendente dai materiali e
componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed

approvazioni.

Dimostrazione di conformita dei requisiti tecnici e prestazionali

Campionature

Le scelte dell'appaltatore circa i materiali da fornire, dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al
preventivo parere di conformita del DL ed all'approvazione dell'appaltante, se ritenuta necessaria dal DL,
prima del loro approvvigionamento ed, in ogni caso, prima della loro posa in opera.

L'appaltatore sara unico responsabile dei tempi di approvvigionamento e del rispetto del programma lavori
o del termine di ultimazione; in ogni caso non saranno accettate forniture proposte, per motivi di urgenza,
in forma non adeguatamente documentata.

Le caratteristiche tecniche e merceologiche delle forniture dovranno essere provate mediante certificazioni

o pubblicazioni ufficiali riportanti, ad esempio:
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= proprieta e qualita dei materiali e comportamento al fuoco;
= dati di rendimento;
= dati di rumorosita;
= caratteristiche fotometriche;
= dati relativi alle prestazioni nominali, alle dimensioni, pesi, ecc.;
= caratteristiche particolari di omologazione;
emanate dai costruttori, da laboratori ufficialmente riconosciuti e da Enti di Stato.

L'elenco degli accertamenti riportato € esemplificativo e non limitativo.

Sara compreso nel prezzo dell'appalto, I'onere per la predisposizione delle eventuali campionature delle
forniture, che saranno ritenute necessarie dal DL e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede
del DL o in adatto ricovero in cantiere a giudizio del DL

Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi al progetto dal DL potranno
essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualita dell'opera) assoggettati a riduzione del
prezzo, determinata ad insindacabile giudizio del DL.

L'ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimera |'appaltatore dalle responsabilita connesse

con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.

Opere murarie - definizioni
Premesso che le opere murarie principali sono quelle costituenti la costruzione edilizia nel suo complesso,
sono intese e qui definite opere murarie particolari tutte quelle rese necessarie dalla successiva realizzazione
degli impianti, quali:
= basamenti, cunicoli, pozzetti, coperchi, griglie, chiusure, ecc.;
= scavi, rinterri, opere di protezione degli impianti interrati e ripristini superficiali (quest’ultimi se
precisati nell'oggetto dell’appalto, nei termini ivi indicati, o negli elaborati di progetto);

= cavidotti, controtubazioni, blocchetti di fondazione, ecc..

Assistenze murarie - definizioni
Sono qui intese e definite assistenza murarie tutti quei lavori e prestazioni di natura muraria, necessari,
opportuni od utili per la completa e funzionale messa in opera degli impianti, quali:
* manovalanza ed attrezzature occorrenti per scarico, carico, trasporto e movimentazione di tutti i
materiali comprese le macchine pesanti;
= tiri in alto ed in basso con mezzi di sollevamento;
= tracce e fori su materiali di qualsiasi natura, anche di calcestruzzo armato, eseguite a mano o con
mezzi d'opera, senza limitazioni di estensione o di dimensioni;
= fissaggio dei componenti, come piu avanti dettagliato;

= nastri di segnalazione, fili di tracciamento, ecc.;
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Mezzi d'opera - definizioni

Sono definiti mezzi d'opera tutte quelle attrezzature di aiuto alla corretta posa in opera, quali:

= i mezzi di scarico, carico, trasporto, sollevamento e movimentazione di qualsiasi materiale in

cantiere;

= |e macchine operatrici e gli ausili di qualsiasi genere necessari per I'esecuzione dei lavori e per la
messa in opera dei materiali;

= imezzi d'uso del personale dell'appaltatore o dei subappaltatori: scale, piccoli ponteggi, carrelli,
trapani perforatori, saldatrici, demolitori, frese, ecc.;

» jmezz atti ad assicurare l'incolumita dei lavoratori e di terzi.

Assistenze tecniche - definizioni
Sono intese "assistenze tecniche” tutte quelle attivita occorrenti per:
= |'esecuzione delle opere e delle assistenze murarie, se realizzate da altra impresa;
= |'esecuzione delle opere murarie principali e di tutte le predisposizioni (in particolare nei calcestruzzi
armati), realizzate da altra impresa, ma aventi attinenza con gli impianti;
» la definizione dei passaggi, percorsi, forature, pendenze e posizionamenti;

= |e misurazioni e le verifiche preliminari da condurre in cantiere.

Fissaggi - precisazioni
L'appaltatore, anche se non sara esecutore delle opere o delle assistenze murarie, dovra farsi carico di tutti
gli oneri derivanti dal fissaggio meccanico (non murario) del mensolame e delle apparecchiature, ove siano
necessari ancoraggi con tasselli ad espansione, chiodature, rivettature, collanti, ecc., su qualsiasi struttura:
laterizio, calcestruzzo, gesso, legno, materiali lapidei, ecc..
In particolare per applicazione e fissaggio di elementi su pareti su facciate continue, metalliche o su pareti
prefabbricate modulari ("mobili") in cartongesso, lamiera/gesso, truciolare/laminato ed altri materiali
analoghi, in cui sia identificabile una struttura di sostegno e pannelli di chiusura, saranno a carico
dell’appaltatore tutti gli oneri per:

= foratura ed asporto di materiali per inserimento di apparecchiature impiantistiche;

= fissaggio di scatole, componenti o altro, anche con particolari collanti;

= staffe, mensole, rinforzi, sostegni atti ad integrare le strutture delle pareti ed idonei a fissare

saldamente ogni apparecchio.

Per applicazione o incasso di elementi su controsoffitti (anemostati, diffusori, lampade, ecc.), I'appaltatore
dovra provvedere, quando e se necessario, con oneri a proprio carico, allautonoma sospensione degli
elementi od al rinforzo dei sistemi di ancoraggio, allo scopo di non provocare un carico eccessivo Sui

controsoffitti stessi.
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Oneri vari per I'esecuzione dei lavori

(energia elettrica-acqua-combustibili - materiali d'uso e di consumo - accessori - pulizie)

Saranno pure compresi nel prezzo dell’appalto gli oneri vari ed accessori all'esecuzione dei lavori, quali:

= |'approvvigionamento ed il consumo di energia elettrica, acqua, combustibili, ecc., necessari per
I'esecuzione dei lavori;

= |impiego di materiali di uso e di consumo, sfridi, abbondanze;

» |'impiego di materiali per protezioni, chiusure, sigillature;

= |impiego di materiali di pulizia, solventi, sgrassanti, decappanti, per verniciature protettive, ecc.;

= |impiego di tutti i materiali accessori per raccordo e fissaggio, di scatole, giunti, nippli, morsetti,
flange, controflange, guarnizioni, bulloni, viti, chiodi, tasselli, ecc.;

* la costruzione e la messa in opera di mensole, staffe, attacchi, tirafondi;

»= |a fornitura e messa in opera di tutti quei componenti di dettaglio necessari per I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori;

» |a pulizia grossolana dei luoghi, con sgombero ed allontanamento dei materiali di risulta, di imballo
o altro;

* le pulizie accurate e di finitura atte ad assicurare un elevato grado di igienicita dei componenti e
degli ambienti da riconsegnare all'appaltante, che dovranno risultare immediatamente abitabili
senza ulteriori lavori, disinfezioni o altro; compreso ogni onere per |'espletamento delle operazioni
e per i relativi materiali di pulizia e di finitura delle superfici viste o praticate (I'onere sara compreso
nel prezzo dell'appalto solo se espressamente richiesto nell'oggetto dell’appalto, nei termini ivi

indicati, o negli elaborati di progetto).

Oneri per elaborati grafici, prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere

eseguite e per la messa in esercizio degli impianti tecnologici

Sara pure compresa nel prezzo dell’appalto 'esecuzione a cura e spese dell’appaltatore:

1. delle verifiche e delle prove in corso d'opera comprese quelle di carico;

2. delle verifiche e delle prove di funzionamento preliminari alla consegna delle opere e degli impianti
eseguiti;

3. delle verifiche e delle prove di collaudo sulle opere eseguite.

In particolare, per gli impianti tecnologici, le operazioni di messa in esercizio potranno essere eseguite in tre

fasi distinte o parzialmente coincidenti, cosi suddivisibili:

1. prime prove di funzionamento eseguibili in corso d’'opera, atte a verificare le tenute, le alimentazioni
elettriche, il senso di rotazione dei motori, il collegamento delle apparecchiature, ecc. (come da norme
tecniche);

2. le prove di funzionamento preliminari alla riconsegna degli impianti alla stazione appaltante, comprese
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eventuali tarature e prove, eseguite, ove necessario, alla presenza della DL, fino al raggiungimento dei
dati di funzionamento previsti in progetto in condizioni di sicurezza di esercizio;
in questa fase dovranno essere attivate tutte le apparecchiature ed i sistemi di regolazione, procedendo
alla loro messa a punto anche con l'assistenza sul luogo di installazione, se necessaria, di un tecnico
specializzato del costruttore di ciascun componente fornito;

3. le prove e verifiche di collaudo.

E’ richiesta la certificazione scritta dell'appaltatore, eventualmente sottoscritta da tecnico qualificato, se

necessario, delle prove eseguite e dei risultati ottenuti.

L'appaltatore dovra eseguire quanto sopra nella misura necessaria a raggiungere la completa funzionalita,
sicurezza e rispondenza delle opere alle caratteristiche richieste in progetto, provvedendo a sua totale cura
e spese:

= ad ogni mezzo, opera o prestazione di manodopera necessari 0 connessi;

= ai materiali d'uso e di consumo, ai noli, alla strumentazione;

= all'acqua, all'energia elettrica, ai combustibili;

= alle prestazioni di specialistici che occorressero per certificare I'idoneita delle opere;

= all'assistenza continua alle attivita di verifica e di controllo che saranno effettuate dal DL e dal

collaudatore, anche con la ripetizione delle prove gia eseguite e la reiterata messa a disposizione

di quanto sopra, fino ad esito positivo.

Inoltre I'amministrazione si riserva la riduzione dell'importo finale dovuto, per mancata presentazione degli
elaborati sotto riportati 0 mancata effettuazione delle attivita necessarie per la completa agibilita ed impiego
delle opere realizzate. Il presente articolo s'intende integrato da quanto previsto in proposito dal Capitolato
speciale d'appalto, parti I e II e dalle norme tecniche di progetto (UNI, CEI, ecc) a cui si fa espresso

riferimento.

= Per la mancata esecuzione delle relative verifiche, prove tecniche funzionali e prestazionali da
eseguirsi sulle opere eseguite, comprensive delle operazioni di messa in esercizio degli impianti
tecnologici e/o mancata consegna delle relative certificazioni sottoscritte da un tecnico qualificato,
deduzione percentuale sull'importo complessivo dovuto, calcolato al conto finale, come sotto
precisato.

= Per la mancata produzione, preparazione e consegna di qualsiasi documentazione dovuta, per
disposizioni di legge, regolamentari e normative o necessaria per I'ottenimento dell'agibilita
dell'edificio e degli impianti, agli enti di controllo (VV.F, ASL, ecc...), deduzione percentuale
sull'importo complessivo dovuto, calcolato al conto finale, come sotto precisato.
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=  Per la mancata produzione e fornitura di tutta la documentazione necessaria per I'uso e la normale
manutenzione delle opere e degli impianti, quali le istruzioni per I'uso e la corretta conduzione delle
opere e degli impianti, le eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose,
eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, le schede tecniche di ciascun componente e le relative
operazioni di manutenzione, i certificati di omologazione e quelli attestanti le proprieta fisiche dei
componenti, gli elaborati grafici delle opere eseguite, deduzione percentuale sull'importo

complessivo dovuto, calcolato al conto finale, come sotto precisato.

Oltre alle deduzioni sotto indicate, potra essere addebitato all'impresa ogni maggiore onere per provvedere

con esecuzione d'ufficio ed ogni danno derivante dall'inadempienza dell'impresa.

1. Per verifiche tecniche (start-up impianti), deduzione pari al 5% dell'importo dovuto;

2. Per documenti relativi a pratiche varie e di prevenzione infortuni, deduzione pari al 2% dell'importo
dovuto;

3. Per documentazione rappresentativa delle opere eseguite, pari al 3% dell'importo dovuto.

Oneri per garanzia

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile (garanzia per difformita e vizi
dell'opera/due anni - rovina/dieci anni) e dall’art. 102 D.Lgs 50/2016 (collaudo dei lavori pubblici),
I'appaltatore dovra garantire, la buona e regolare funzionalita delle opere e di tutti i componenti forniti, fino
al termine stabilito per il collaudo definitivo, con oneri a suo totale carico.

E’ esclusa la sola manutenzione ordinaria e la sostituzione dei materiali d'uso e di consumo che resteranno

a carico dell'appaltante, dopo che I'opera sia stata presa in consegna dal medesimo.

Oneri per elaborati e rilievi in corso d’opera
Sara onere dell'appaltatore, compreso nel prezzo dell'appalto, tenere continuamente aggiornati gli elaborati
grafici di progetto, con le indicazioni di dettaglio riferentesi:
= alle opere ed alle installazioni effettivamente eseguite, corredate dai dati tecnici e dimensionali
necessari od opportuni per:
*la completa definizione delle opere eseguite a misura e per lindividuazione delle eventuali
variazioni ammesse o di dettaglio;
* la rappresentazione delle misure e dei rilievi contabili relativi alle opere esequite;
= ai percorsi, ai posizionamenti, alle quote di posa, agli ingombri, ecc.;
= alle variazioni conseguenti alla definizione delle forniture e/o comunque autorizzate;
= alle eventuali varianti ammesse;

» al posizionamento dei componenti principali e secondari, alle intercettazioni, agli accessori
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importanti, alle scatole di derivazione, ecc.;

= alle siglature dei circuiti e delle scatole di derivazione;

= alla stesura dei principali conduttori elettrici;

= alle caratteristiche dei componenti o delle tarature;
e ad ogni altro elemento utile per la conoscenza delle opere e degli impianti eseguiti.
In particolare si prescrive che ogni elemento che non fosse pill possibile localizzare a vista una volta ultimate
le opere, risulti chiaramente riportato sugli elaborati, unitamente ai necessari riferimenti idonei e sufficienti
ad individuarlo agevolmente e ad una esauriente documentazione fotografica.
Gli aggiornamenti dovranno essere prodotti con gli stessi standard e caratteristiche dei documenti originali
di progetto, in conformita anche a quanto prescritto dalle Norme tecniche generali, mantenendo le
impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni
richieste dal DL
In particolare si fa espresso divieto di cancellare od omettere i riferimenti relativi all'appaltante, al progettista
ed al direttore dei lavori.
L'appaltatore potra inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo, nelle forme espressamente
autorizzate dal DL ed in conformita alle indicazioni di quest’ultimo.
La documentazione aggiornata dovra essere consegnata al DL contestualmente alla richiesta di compilazione
di ciascun stato di avanzamento dei lavori e dovra riferirsi a tutte le opere fino a quel momento realizzate.
La mancata presentazione di quanto sopra od il manifestarsi di carenze determinera automaticamente la
sospensione di ogni attivita relativa alla redazione del SAL.
Resteranno a carico dell’appaltatore anche le spese di produzione delle copie necessarie (per |'appaltante,

I'appaltatore ed il DL), su qualsiasi mezzo richiesto dal DL (carta, lucido, supporto magnetico).

Oneri per pratiche varie e di prevenzione infortuni

Sara a carico dell’appaltatore I'onere per la produzione o preparazione della documentazione necessaria per
I'ottenimento dell'agibilita dell’edificio e degli impianti, da parte degli Enti di controllo quali: ALS, VV.F., ecc.,
compreso ogni altro onere o attivita presso gli uffici preposti od in loco fino all'ottenimento dei relativi
collaudi, certificati ed autorizzazioni all'abitabilita o agibilita delle opere in genere.

Resteranno esclusi dagli obblighi dell’appaltatore:
= solo quanto di stretta pertinenza dell’appaltante come sottoscrizione di domande o di atti ufficiali;

» le competenze degli Enti di controllo.

Saranno da produrre a carico dell’appaltatore quindi, ad esempio:
= le prove e le certificazioni richieste dall’ASL in ordine alla igienicita e salubrita degli ambienti, alla
sicurezza degli utenti, alla corretta esecuzione degli impianti a regola d'arte, ai fini del rilascio del

benestare all'agibilita dell’edificio e degli impianti;
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le prove, le certificazioni e la documentazione necessaria per l'istruzione delle pratiche di
prevenzione incendi ai fini dell’ottenimento del CPI per tutte le attivita esistenti in progetto;

le documentazioni di esame progetto e di collaudo richieste dagli Enti Preposti per gli impianti e di
protezione dalle scariche atmosferiche, per i luoghi con pericolo di incendio o di esplosione, per i
recipienti in pressione, ecc.;

la documentazione per I'ottenimento dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella rete
comunale;

le prove di funzionamento, di carico o le verifiche statiche e di collaudo per particolari manufatti o
componenti facenti parte dell'opera eseguita;

la documentazione richiesta dalle leggi vigenti (ex L 10/91 - 37/08 e relativi decreti applicativi).

I documenti dovranno essere forniti al DL, a cura e spese dell’appaltatore, in quattro esemplari

su carta e in due esemplari su disco magnetico, impiegabile nei correnti mezzi elettronici

(personal computers)

II numero di copie su carta di cui sopra, & determinato nel seguente modo:

due a disposizione degli Enti di vigilanza o di controllo;
una per I'appaltante;
una per il DL;

dei dischi magnetici: un esemplare per |'appaltante ed uno per il DL

Oneri per documentazione rappresentativa delle opere eseguite

L'appaltatore dovra fornire, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, la documentazione necessaria per

I'uso e per la normale manutenzione delle opere e degli impianti, che dovra comprendere:

istruzioni per I'uso e la conduzione corretta delle opere e degli impianti;

eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose;

eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, schemi unifilari o multifilari, sinottici, ecc.;

scheda tecnica per ciascun componente fornito elencante le sue caratteristiche e le operazioni di
manutenzione;

piano di manutenzione programmata allegato al progetto;

documenti tecnici normalmente forniti dal costruttore per l'installazione, il funzionamento e la
manutenzione del componente, compresi eventuali certificati di omologazione o attestanti le
proprieta fisiche, di comportamento al fuoco, ecc.;

gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite e delle stesse fedelmente rappresentativi.

In particolare gli schemi dei quadri elettrici dovranno essere dati completi dei seguenti elementi:

disegno raffigurante il fronte del quadro e le funzioni in esso presenti;
elenco targhette con posizione delle medesime, diciture e spiegazioni atte a rendere comprensibili

al meglio le funzionalita dei vari componenti;
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= numerazioni dei montanti e delle morsettiere;

=  siglature dei conduttori in arrivo ed in partenza.
Allo scopo di assicurare la riproducibilita e I'agevole impiego del materiale di cui al presente articolo, €
espressamente richiesta la produzione dei documenti, per quanto possibile, in forma elettronica, compatibile
ed impiegabile con i personal computers, con i programmi di disegno, di trattamento testi e di gestione dei
dati piti in uso.
Gli elaborati grafici rappresentativi dell’eseguito dovranno essere resi con gli stessi standards tecnici ed
esecutivi di quelli originali di progetto, in conformita anche a quanto previsto nelle Norme tecniche generali,
mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le
eventuali variazioni richieste dal DL.
In particolare si fa espresso divieto di cancellare od omettere i riferimenti relativi all'appaltante, al progettista
ed al direttore dei lavori.
L'appaltatore potra inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente
autorizzate dal DL ed in conformita alle indicazioni di quest’ultimo.
I documenti dovranno essere forniti al DL, a cura e spese dell’appaltatore, in quattro esemplari su carta e,
per quanto possibile, in due esemplari su disco magnetico, impiegabile nei correnti mezzi elettronici (personal
computers).
II numero di copie su carta di cui sopra, & determinato nel seguente modo:

* due a disposizione degli Enti di vigilanza o di controllo;

= una per I'appaltante;

= una per il DL;

= dei dischi magnetici: un esemplare per I'appaltante ed uno per il DL

Normative
E’ fatto obbligo all'appaltatore, il rigoroso rispetto delle Leggi e normative vigenti sia a carattere nazionale
che locale (U.N.I., C.E.L,, VV.F., A.L.S., ecc.) che regolano la realizzazione delle costruzioni e degli impianti
tecnologici.
Per quanto non precisato nel presente capitolato speciale d'appalto, ci si richiama integralmente al codice
civile ed ai capitolati tipo, a stampa, pubblicati:

=  per le opere edili: Ministero LL.PP. — aggiornato al 2000;

= per gli impianti termici o meccanici: D.M. 23/9/57;

= per gli impianti elettrici: D.M. 12/12/62;

quantunque essi non vengano materialmente allegati.

ART. 48 — CUSTODIA DEL CANTIERE
1. Sara a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” CQEIET(;?;L\fEO
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche;, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 49— CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nel luogo e con le modalita concordate con I'Ufficio Tecnico

dell'appaltante, numero uno esemplare del cartello indicatore, con dimensioni adeguate, recanti le descrizioni

di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto

indicato dalla D.L. curandone i necessari aggiornamenti periodici

ART. 50 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a)
b)

9

d)

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte, spese di copia, di segreteria ed ogni altro onere che,

direttamente od indirettamente, sia connesso o gravi sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 51 — ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Per quanto attinente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, resteranno a carico della stazione

appaltante unicamente i seguenti oneri:

la direzione dei lavori;

la misura e la contabilita che sara redatta per la valutazione dei lavori a misura e delle variazioni
ammesse, con esclusione degli elaborati grafici aggiornati rappresentativi delle opere eseguite e
delle misure effettuate che restano a carico dell’appaltatore come previsto dal presente articolo;
spese tecniche per la redazione di varianti ammesse (resteranno, in ogni caso, a carico
dell'appaltatore le spese per la sua disponibilita delle copie necessarie, cosi come sopra precisate);
il collaudo statico dell'intera opera;

il collaudo;

L.V.A. sulle fatture;
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Committente: ELABORATO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

Impianto tecnico “chiavi in mano” necessario per l'insediamento delle apparecchiature
‘r I FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche presso I'Istituto di Ricerca sugli

Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1 - CNR - Via Pietro Castellino 111 - Napoli” CQEIETCCI):E-EFO
(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR01_00019_271442 Nome Breve - Opere D’APPALTO —
Impiantistiche, CUI: 80054330586.19.00017) PARTE I

Incarico:
PROGETTO ESECUTIVO

= |e competenze degli Enti di controllo;
= lacqua, i combustibili e I'energia elettrica per le prove di funzionamento in fase di consegna

all'appaltante e di collaudo di cui ai relativi capoversi.

IL TECNICO Ty
ING.RENATO MARANGIO _ {:
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO )

AREA RICERCA NAL

DATA 16/11/2021 I

L:AM:_\ g ‘\L‘M{M“l: ©
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Impianto tecnico "chiavi in mano" necessario per I'insediamento delle
apparecchiature FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche
presso I'lstituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri Area di Ricerca NA1
— CNR - Via Pietro Castellino 111 — Napoli”

(Riferimenti progetto: Codice Univoco - PIR0O1_00019_271442 Nome
Breve - Opere Impiantistiche; CUI: 80054330586.19.00017)

COMMITTENTE: | DIPARTIMENTO DSSTTA CNR ROMA

Data, 16/11/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


Renato Marangio
Timbro Professionale


pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed
NPCAPPAC |impiantistiche Cappa chimica - RX SMART o prodotto similare ,
H da mm 1200x910x900/2600h Certificazione secondo EN 14175-2
... in nobilitato ignifugo su ruote - 1 ripiano - 2 ANTE a battente -
mm 1100x(500+20)x630h 1 Allacciamenti interni compresi
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 16°186,89 16°186,89
2 Fornitura in opera di Aspiratore e cassonetto filtrante Costituito
ARR7 da: 1 Aspiratore centrifugo - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/
1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50 ...
aspiratore, del cassonetto filtrante e la realizzazione della linea
elettrica dal quadro di comando sino all'aspiratore.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00  57000,00 5000,00
3 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed
NP cappa FL |impiantistiche CAPPA FLUSSO LAMINARE MSC-Advantage o
prodotto similare 12, 230V, 50Hz 1 Lampada UV (Installazione
diretta ... hermo) 1 Coppia di Spalle per Supporto altezza 78 cm
con piedini livellabili 1 Telaio Orizzontale per Supporto cappa 1,2
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 14'612,80 14°612,80
4 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed
npbancol impiantistichei Banco lavello MECC,0 PRODOTTO SIMILARE
da mm 600x900x900/2120h Originale Bicasa. Costituito da: 2
Piantana ... fugo su ruote - ANTA a battente Destra e secchiello
portarifiuti - mm 600x(500+20)x760h 1 Allacciamenti interni
compresi
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 47319,28 4'319,28
5 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed
NPBAPARE |impiantistiche Banco a parete MECC, da mm 1800x900x900/
T 2120h Originale Bicasa. Costituito da: 2 Piantana MECC -
LATERALE - ... suruote - 1 ripiano - 1 cassetto SOFT-CLOSE +
2 ANTE a battente - mm 900x(500+20)x760h 1 Allacciamenti
interni compresi
2,00
SOMMANO cadauno 2,000 47319,28 87638,56
6 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"
1.02.010.070. 3,00
c
SOMMANO cad 3,00 17,39 52,17
7 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"
1.02.010.070. 10,00
b
SOMMANO cad 10,00 12,52 125,20
8 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
1.01.010.010. |Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
a continua all'interno di bagni, wc, docce, cu ... mpresi le opere
A RIPORTARE 48'934,90

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO DSSTTA CNR ROMA




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

487934,90

9
1.01.010.015.
a

10
1.01.010.025.
a

11
1.01.010.055.
a

12
1.01.010.040.
a

13
AP ELE.05

14
L.01.010.110
.a

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO cad

Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposizione di
allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazion ... ono
compresi le opere murarie per 'apertura e eguagliatura delle
tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti

SOMMANO cad

Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua all'interno di bagni, we, docce ...
mpresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce.
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO cad

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in
opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi ... si le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
fornito e posto in opera all'interno di bagni ... onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua
fredda a collettori per ambienti

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA di Gruppo prese "TIPO B" da
parete con grado di protezione IP55 cosi composti:

- N°2 prese universali standard ITA/TED 2x16A+T, linea
preferenziale;

- N° ... rmico bipolare In=16A, 6 kA;

completi di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola dell'arte.

SOMMANO a corpo

Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su mu ... , fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto
presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

quadretti vari

banchi cablati

SOMMANO cad

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

8,00

8,00

8,00
8,00

16,00

47,76 143,28

79,47

238,41

50,13

150,39

52,13

156,39

65,08 195,24

420,01 3360,08

33,18 530,88

A RIPORTARE

537709,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'709,57
15 Corpo illuminante a LED Full IP65 (programmabili) ad emissione
AP.ELE.09 |diretta per installazione ad incasso, a potenza costante, 600x600,
36W, 40001m, logica Beghelli o similare.
Il corpo ... isivo e un’emissione uniforme.
Completi di ogni onere e magistero per dare 'opera compiuta a
perfetta regola dell'arte.
4,00
SOMMANO cad 4,00 193,93 775,72
16 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.010 |Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
.c completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... acce,
fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
luce a interruttore 10 A Punto luce in vista
2,00
SOMMANO cad 2,00 42,05 84,10
17 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 |Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
95.a Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ta
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5
mm?
200,00
SOMMANO m 200,00 2,34 468,00
18 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00 |Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
95.b Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ta
M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5
mm?
150,00
SOMMANO m 150,00 2,70 405,00
19 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli
L.16.090.010 |ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o
W multipolare con guaina resistente all'incendio per impia ... issione
di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CE1 20-38 ¢
marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq
100,00
SOMMANO m 100,00 4,01 401,00
20 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con
L.02.050.030 |coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 ,
.c fornita e posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta
80x80x40 mm
10,00
SOMMANO ml 10,00 6,33 63,30
21 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido
L.02.080.050 |leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di
.a sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vistaj
Diametro 16 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 2,42 121,00
A RIPORTARE 56°027,69

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO DSSTTA CNR ROMA




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°027,69
22 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido
L.02.080.050 |leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di
.b sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista,
Diametro 20 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 3,05 152,50
23 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido
L.02.080.050 |leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di
.c sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio,
sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista|
Diametro 25 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 3,87 193,50
24 GAS AZOTO,ARIA COMPRESSA, ARIA PURA, O2/Armadio
NPGTIPSP1 |gas cabinet da esterno per gas compressi certificato EN 14470-2,
EN 14727, per 4 bombole.[Costruito completamente in lamiera
di ac ... r piccole bombole (1 compreso). Dimensioni esterne:
1200 x 600 x 2050 Dimensioni interne: 1050 x 420 x 1760 Peso:
420Kg
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 47090,30 4'090,30
25 Fornitura e posa in opera di catena filtrante per aria compressa
npl compresa di N.1 filtro HCM + N.1 filtro HCE + N.1 filtro HCT
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 494,58 494,58
26 Centrale 1 posto bombola per gas con purezza fino a 6.0
NPGTIPSP3 |sistemi di decompressione da 1 posti bombola, per gas puri e
speciali composti da centrale singola completa di piastra di ... rdita
< 1x10-9 mbar I/s Elio (corpo) < 1x10-6 mbar /s Elio (sede) PER
UTILIZZO CON GAS DI PUREZZA FINO A 6.0 (99,9999%)
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 945,89 945,89
27 Fornitura e posa in opera di Centrale di decompressione I° stadio -
np2 2 posti bombola con scambio automatico e riarmo manuale e con
valvole di intercettazione in ingresso e valvole di spurgo BMD
500-35 con Manometri a contatto Pin 220 bar - P out 14 bar -
Ottone cromato Cout 1/4" NPT F
SOMMANO cadauno 0,00 17649,03 0,00
28 Punto di utilizzo - riduttore di II° stadio per gas con purezza fino a
NPGTIPSP6 |6.0[Ciascun punto di utilizzo e riduzione di II stadio cosi compostc
Riduttore di linea per bassa pressione ... la manometro: -1/1,5 bar
-1/5 bar -1/ 10 bar Peso: 0,8 kg Dimensioni : 90 x 260 x 135 mm
Ingresso/uscita: 4" NPT femmina
azoto 2,00
aria compressa 2,00
vuoto 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 355,94 2'135,64
A RIPORTARE 64°040,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64°040,10
29 Fornitura e posa in opera di S210.smartSensor V30 - 02 0-25% -
np8 CO2 0-5% centralina/sensore ambientale per O2 e CO2
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17624,33 3'248,66
30 Fornitura e posa in opera di segnalatore ambientale costituito da:
np7 luce rossa di allarme alta priorita, luce gialla di avviso media
priorita, luce verde di condizione normale, cicalino per avviso
acustico, interruttore a chiave di tacitazione permanente.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 505,21 1'010,42
31 Ripetitore allarme sensore gas Indicatore di stato/allarme.
NPGTIPSP8 |Provvisto di luce rossa per segnalare condizioni di allarme, dotato
b anche di luce gialla per avvisare gli utenti riguar ... arete frontale.
Per disabilitare permanentemente tale avvisatore acustico, €
possibile agire sull'interruttore a chiave.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 238,95 477,90
32 Tubazione in Acciaio Aisi 316L ASTM del diametro ext 10 mm
NPGTISPAA | Tubazione in acciaio Aisi 316L ASTM del diametro ext 10 mm
M4 completa di quanto necessario per la posa in opera, lo staffa ...
tubazione stessa dovranno avvenire tramite utilizzo di raccordi a
compressione a doppia ogiva (tipo SWAGELOK o similare)
alimetazione azoto 100,00
pezzi speciali 20% *(par.ug.=100*0,20) 20,00 20,00
SOMMANO ml 120,00 53,82 6'458,40
33 Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con
C.01.010.010 | giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con
d titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina p ... il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e 1'esecuzione di staffaggi in
profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm
rete distribuzione ariacompressa e vuoto 100,00
pezzi speciali 20% *(par.ug.=100%0,2) 20,00 20,00
SOMMANO m 120,00 6,89 826,80
34 FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONE FLESSIBILE IN
NP6 ALLUMINIO PER COLLEGAMENTO CAPPE ALLE
MONTANTI PRINCIPALI
60,00
pezzi speciali 20% *(par.ug.=60*0,2) 12,00 12,00
SOMMANO m 72,00 31,30 2253,60
35 rimodulazioni quadro elettrico di piano
nprimodq 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17500,00 1'500,00
36 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente
M.12.010.01 |a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
0.b costituita da una unita esterna con ventilatore ¢ comp ... ndo,
alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica
A++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW a 3,40 kW
climatizzazione integrativa piano rialzato e pianoo primo 2,00
A RIPORTARE 2,00 79°815,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 79°815,88
SOMMANO cad 2,00 17773,96 3754792
Parziale LAVORI A MISURA euro 837363,80
TOTALE euro 837363,80

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI | . ..
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI cid.
TOTALE °

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 837363,80| 100,000
M:002 OG11 euro 837363,80| 100,000
M:002.001 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 13°055,08| 15,660
M:002.002 IMPIANTI MECCANICI euro 5°801,52| 6,959
M:002.003 IMPIANTI IDRICO SANITARI euro 1'061,08, 1,273
M:002.007 GAS TECNICI euro 19'688,59| 23,618
M:002.008 INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE DA LABORATORIO euro 43'757,53| 52,490

TOTALE euro 837363,80| 100,000

Data, 16/11/2021

1l Tecnico

St 5
__________ At | -

A RIPORTARE

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO DSSTTA CNR ROMA ['111TERZA SOLUZIONE.dcf' (C:\Users\Renato Marangio\Desktop\FILE DESKDOP\LAVORI PELUSC


Renato Marangio
Timbro Professionale


CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE DIPARTIMENTO DSSTTA CNR R¢

ISTITUTO IRET AREA RICERCA NA1

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistiche CAPPA FLUSSO LAMINARE
NP cappa FL |MSC-Advantage o prodotto similare 12, 230V, 50Hz 1 Lampada UV (Installazione diretta ... hermo) 1
Coppia di Spalle per Supporto altezza 78 cm con piedini livellabili 1 Telaio Orizzontale per Supporto
cappa 1,2
ELEMENTI:
(L) materiali (vedi capitolato descrittivo) a corpo 1,000| 10°500,00/ 10°500,00
(L) manodopera specializzata ora 16,000 26,21 419,36
(L) trasporto (pr=10500,00) % 0,030, 10°500,00 315,00
Sommano euro 117234,36
Oneri Sicurezza 1,5% euro 168,52
Sommano euro 11°402,88
Spese Generali 16,5% euro 1'881,48
Sommano euro 137284,36
Utili Impresa 10% euro 17328,44
TOTALE euro/cadauno 14°612,80
Nr.2 Fornitura e posa in opera di catena filtrante per aria compressa compresa di N.1 filtro HCM + N.1 filtro
npl HCE + N.1 filtro HCT
ELEMENTI:
(L) materiali vari a corpo 1,000 358,61 358,61
(L) operaio specializzato ora 0,210 22,15 4,65
(L) operaio qualificato ora 0,210 20,71 4,35
(L) trasporto (pr=358,61) % 0,030 358,61 10,76
Sommano euro 378,37
Oneri Sicurezza 2% euro 7,57
Sommano euro 385,94
Spese Generali 16,5% euro 63,68
Sommano euro 449,62
Utili Impresa 10% euro 44,96
TOTALE euro/cadauno 494,58
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di Centrale di decompressione I° stadio - 2 posti bombola con scambio
np2 automatico e riarmo manuale e con valvole di intercettazione in ingresso e valvole di spurgo BMD 500-35
con Manometri a contatto Pin 220 bar - P out 14 bar - Ottone cromato Cout 1/4" NPT F
ELEMENTI:
(L) materiali vari a corpo 1,000 1'210,26 1'210,26
(L) operaio specializzato ora 0,350 22,15 7,75
(L) operaio qualificato ora 0,350 20,71 7,25
(L) trasporto (pr=1210,26) % 0,030 1'210,26 36,31
Sommano euro 1261,57
Oneri Sicurezza 2% euro 25,23
Sommano euro 1286,80
Spese Generali 16,5% euro 212,32
Sommano euro 17499,12
Utili Impresa 10% euro 149,91
TOTALE euro/cadauno 17649,03
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su ruote - ANTA a battente Destra e secchiello portarifiuti - mm 600x(500+20)x760h 1 Allacciamenti
interni compresi
ELEMENTI:

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Nr. 4 FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONE FLESSIBILE IN ALLUMINIO PER COLLEGAMENTO
NP6 CAPPE ALLE MONTANTI PRINCIPALI
ELEMENTI:
(L) tubo flessibile isolato in alluminio tipo AERO AF013 o similare dn 300 m 1,000 19,20 19,20
(L) pezzi speciali m 1,000 1,50 1,50
(L) operaio specializzato ora 0,150 26,50 3,98
(L) trasporto (pr=1,000) % 0,030 1,00 0,03
Sommano euro 24,71
Oneri Sicurezza 1% euro 0,25
Sommano euro 24,96
Spese Generali 14% euro 3,49
Sommano euro 28,45
Utili Impresa 10% euro 2,85
TOTALE euro/m 31,30
Nr. 5 Fornitura e posa in opera di segnalatore ambientale costituito da: luce rossa di allarme alta priorita, luce
np7 gialla di avviso media priorita, luce verde di condizione normale, cicalino per avviso acustico, interruttore |
chiave di tacitazione permanente.
ELEMENTI:
(L) materiali vari a corpo 1,000 369,00 369,00
(L) operaio specializzato ora 0,150 22,15 3,32
(L) operaio qualificato ora 0,150 20,71 3,11
(L) trasporto (pr=369,00) % 0,030 369,00 11,07
Sommano euro 386,50
Oneri Sicurezza 2% euro 7,73
Sommano euro 394,23
Spese Generali 16,5% euro 65,05
Sommano euro 459,28
Utili Impresa 10% euro 45,93
TOTALE euro/cadauno 505,21
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di S210.smartSensor V30 - O2 0-25% - CO2 0-5% centralina/sensore ambientale
np8 per O2 e CO2
ELEMENTI:
(L) materiali vari a corpo 1,000 17193,99 17193,99
(L) operaio specializzato ora 0,300 22,15 6,65
(L) operaio qualificato ora 0,300 20,71 6,21
(L) trasporto (pr=1193,99) % 0,030 17193,99 35,82
Sommano euro 17242,67
Oneri Sicurezza 2% euro 24,85
Sommano euro 1267,52
Spese Generali 16,5% euro 209,14
Sommano euro 1°476,66
Utili Impresa 10% euro 147,67
TOTALE euro/cadauno 1°624,33
Nr. 7 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistichei Banco lavello MECC,O
npbancol PRODOTTO SIMILARE da mm 600x900x900/2120h Originale Bicasa. Costituito da: 2 Piantana ... fugo
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
(L) BANCO E MATERIALI VARI cadauno 1,000  3000,00,  37000,00
(L) montaggio manodopera specializzata ora 16,000 22,15 354,40
(L) TRASPORTO (pr=3000,00) % 0,030,  37000,00 90,00
Sommano euro 37444,40
Spese Generali 14% euro 482,22
Sommano euro 37926,62
Utili Impresa 10% euro 392,66
TOTALE euro/cadauno 4'319,28
Nr. 8 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistiche Banco a parete MECC, da mm
NPBAPARE |1800x900x900/2120h Originale Bicasa. Costituito da: 2 Piantana MECC - LATERALE - ... su ruote - 1
T ripiano - 1 cassetto SOFT-CLOSE + 2 ANTE a battente - mm 900x(500+20)x760h 1 Allacciamenti interni
compresi
ELEMENTI:
(L) BANCO MATERIALI cadauno 1,000)  37000,00|  3°000,00
(L) MANODOPERA SPECIALIZZATA MONTAGGIO ora 16,000 22,15 354,40
(L) trasporto (pr=3000,00) % 0,030, 37000,00 90,00
Sommano euro 344440
Spese Generali 14% euro 482,22
Sommano euro 37926,62
Utili Impresa 10% euro 392,66
TOTALE euro/cadauno 4'319,28
Nr. 9 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistiche Cappa chimica - RX SMART o
NPCAPPAC |prodotto similare , da mm 1200x910x900/2600h Certificazione secondo EN 14175-2 ... in nobilitato
H ignifugo su ruote - 1 ripiano - 2 ANTE a battente - mm 1100x(500+20)x630h 1 Allacciamenti interni
compresi
ELEMENTI:
(L) cappa e materiali vari per montaggio e cablaggio cadauno 1,000| 11°500,00/ 11°500,00
(L) cappa e materiali vari per montaggio e cablaggio ora 48,000 22,15 17063,20
(L) trasporto (pr=11500,00) % 0,030, 11°500,00 345,00
Sommano euro 127908,20
Spese Generali 14% euro 1'807,15
Sommano euro 14°715,35
Utili Impresa 10% euro 1'471,54
TOTALE euro/cadauno 167186,89
Nr. 10 GAS AZOTO,ARIA COMPRESSA, ARIA PURA, O2/Armadio gas cabinet da esterno per gas
NPGTIPSP1 |compressi certificato EN 14470-2, EN 14727, per 4 bombole.[Costruito completamente in lamiera di ac
... T piccole bombole (1 compreso). Dimensioni esterne: 1200 x 600 x 2050 Dimensioni interne: 1050 x
420 x 1760 Peso: 420 Kg
ELEMENTI:
(L) materiali corpo 1,000 37120,00/ 3°120,00
(L) manodopera operaio specializzato metalmeccanico ora 0,000 22,15 0,00
(L) trasporto (pr=3120,00) % 0,030,  37120,00 93,60
Sommano euro 3'213,60
Oneri Sicurezza 1,5% euro 48,20
Sommano euro 37261,80
Spese Generali 14% euro 456,65
Sommano euro 3"718,45
Utili Impresa 10% euro 371,85
A RIPORTARE 4'090,30
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 4'090,30
TOTALE euro/cadauno 47090,30
Nr. 11 Centrale 1 posto bombola per gas con purezza fino a 6.0(I sistemi di decompressione da 1 posti bombola,
NPGTIPSP3 |per gas puri e speciali composti da centrale singola completa di piastra di ... rdita < 1x10-9 mbar I/s Elio
(corpo) < 1x10-6 mbar I/s Elio (sede) PER UTILIZZO CON GAS DI PUREZZA FINO A 6.0 (99,9999%)
ELEMENTI:
(L) materiali cadauno 1,000 700,00 700,00
(L) manodopera operaio specializzato metameccanico ora 1,000 22,15 22,15
(L) trasporto (pr=700,00) % 0,030 700,00 21,00
Sommano euro 743,15
Oneri Sicurezza 1,5% euro 11,15
Sommano euro 754,30
Spese Generali 14% euro 105,60
Sommano euro 859,90
Utili Impresa 10% euro 85,99
TOTALE euro/cadauno 945,89
Nr. 12 Punto di utilizzo - riduttore di II° stadio per gas con purezza fino a 6.0(Ciascun punto di utilizzo e riduzioni
NPGTIPSP6 |stadio cosi composto: Riduttore di linea per bassa pressione ... la manometro: -1/1,5 bar -1/5 bar -1/ 10 bar
Peso: 0,8 kg Dimensioni : 90 x 260 x 135 mm Ingresso/uscita: 4" NPT femmina
ELEMENTI:
(L) materiali a corpo 1,000 250,00 250,00
(L) manodopera operaio spacializzato metalmeccanico ora 1,000 22,15 22,15
(L) trasporto (pr=250,00) % 0,030 250,00 7,50
Sommano euro 279,65
Oneri Sicurezza 1,5% euro 4,19
Sommano euro 283,84
Spese Generali 14% euro 39,74
Sommano euro 323,58
Utili Impresa 10% euro 32,36
TOTALE euro/cadauno 355,94
Nr. 13 Ripetitore allarme sensore gas(Indicatore di stato/allarme. Provvisto di luce rossa per segnalare
NPGTIPSP8 |condizioni di allarme, dotato anche di luce gialla per avvisare gli utenti riguar ... arete frontale. Per
b disabilitare permanentemente tale avvisatore acustico, € possibile agire sull'interruttore a chiave.
ELEMENTI:
(L) materiali a corpo 1,000 150,00 150,00
(L) manodopera operaio spacializzato metalmeccanico ora 1,500 22,15 33,23
(L) trasporto (pr=150,00) % 0,030 150,00 4,50
Sommano euro 187,73
Oneri Sicurezza 1,5% euro 2,82
Sommano euro 190,55
Spese Generali 14% euro 26,68
Sommano euro 217,23
Utili Impresa 10% euro 21,72
TOTALE euro/cadauno 238,95
Data, 16/11/2021
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Num.Ond DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TXIE'IF; " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
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ELENCO PREZZI

Impianto tecnico "chiavi in mano" necessario per I'insediamento delle
apparecchiature FTIR, GC-MS ed sistema laser per analisi isotopiche
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
1E.02.040.00
95.a

Nr. 2
1E.02.040.00
95.b

Nr. 3
AP.ELE.05

Nr. 4
AP.ELE.09

Nr. 5
ARR7

Nr. 6
C.01.010.010
d

Nr. 7
1.01.010.010.
a

Nr. 8
1.01.010.015.
a

Nr. 9
1.01.010.025.
a

Nr. 10
1.01.010.040.
a

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina
termoplastica di qualita M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 3x1,5 mm?

euro (due/34)

idem c.s. ...sezione nominale:- 3x2,5 mm?
euro (due/70)

FORNITURA E POSA IN OPERA di Gruppo prese "TIPO B" da parete con grado di protezione IP55 cosi composti:
- N°2 prese universali standard ITA/TED 2x16A+T, linea preferenziale;

- N°2 prese bipasso 2x16 A+T, linea preferenziale;

- N°2 presa universale standard ITA/TED 2x16A+T, linea Ass. Continua;

- N°2 prese bipasso 2x16 A+T, linea Ass. Continua;

- N°I presa interbloccata 2x16 A+T linea Ass. Continua;

- N°2 Interruttore Differenziale puro bipolare In=40A,

- N°4 Interruttore Magnetotermico bipolare In=16A, 6 kA;

completi di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte.

euro (quattrocentoventi/01)

Corpo illuminante a LED Full IP65 (programmabili) ad emissione diretta per installazione ad incasso, a potenza costante, 600x600.
36W, 40001m, logica Beghelli o similare.

11 corpo dell’apparecchio ¢ in lega di alluminio verniciato, il diffusore permette di ottenere un UGR<19 per un ottimale comfort
visivo e un’emissione uniforme.

Completi di ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola dell'arte.

euro (centonovantatre/93)

Fornitura in opera di Aspiratore e cassonetto filtrante Costituito da: 1 Aspiratore centrifugo - Portata 1100/1600 mc/h (Ht 950/
1000Pa) - 70dBA - Motore TRIFASE (IP55) 230/400V-50Hz da 1,1KW (1,5Hp) - 2900rpm (B20) 1 Sezionatore elettrico 4x16A
da montare in prossimita dell'aspiratore (a vista) - in cassetta [P55 1 Basamento per aspiratori centrifughi, in cemento
prefabbricato, con antivibranti e staffe - per motori fino a 3Hp 1 Cappottina copri motore per aspiratori - in PVC 1 Curva a 90° (a
spicchi) in PVC - diametro mm 250 1 Tubo (1 metro) in PVC - diametro mm 250 1 Giunto flessibile in PVC - diametro mm 200 1
Cassonetto filtrante in PVC a carbone attivo "NORITHENE" con prefiltri e lastre filtranti da cm 58x23,5x1,6 - 6 lastre carbone e 1
griglia prefiltro. Portata max 900 mc/h 1 Applicazione kit piedini PVC FILTERBOX 1 Posa in opera aspiratore e cassonetto
filtrante Sono comprese la formazione dell'impianto d'aspirazione, qualsiasi genere d'opera edile e/o ponteggio che si rendesse
necessario per l'installazione, lo staffaggio dell'aspiratore, del cassonetto filtrante e la realizzazione della linea elettrica dal quadro ¢
comando sino all'aspiratore.

euro (cinquemila/00)

Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici Tubazione in rame con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con 1'esclusione di quelle realizzate
all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e 1'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

euro (sei/89)

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linez
continua all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le
valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature
igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili

euro (quarantasette/76)

Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta
in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua cald:
sfilabile per ambienti

euro (settantanove/47)

Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per
distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie ¢ le relative rubinetterie.
Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

euro (cinquanta/13)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di

a corpo

cad

cadauno

cad

cad

cad

2,34

2,70

420,01

193,93

5'000,00

6,89

47,76

79,47

50,13
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acquy

fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

euro (sessantacinque/08) cad 65,08
Nr. 11 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della
1.01.010.055. |colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
a eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relativ

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantadue/13) cad 52,13
Nr. 12 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"
1.02.010.070. |euro (dodici/52) cad 12,52
b
Nr. 13 idem c.s. ...di diametro 3/4"
1.02.010.070. |euro (diciassette/39) cad 17,39
c
Nr. 14 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo
L.01.010.010 |d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra
.c pari a 1.5 mmg, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola

portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,

serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche

analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie pe

l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in

vista

euro (quarantadue/05) cad 42,05
Nr. 15 Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.110 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5
.a mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto

incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;

placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed

eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero

euro (trentatre/18) cad 33,18
Nr. 16 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita
L.02.050.030 |e posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm
.c euro (sei/33) ml 6,33
Nr. 17 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda
L.02.080.050 |tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista
.a Diametro 16 mm

euro (due/42) m 2,42
Nr. 18 idem c.s. ...vista Diametro 20 mm
L.02.080.050 |euro (tre/05) m 3,05
b
Nr. 19 idem c.s. ...vista Diametro 25 mm
L.02.080.050 |euro (tre/87) m 3,87
.c
Nr. 20 Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Cavo unipolare o
L.16.090.010 |multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
W flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CE

20-22 111, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-

37, CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq

euro (quattro/01) m 4,01
Nr. 21 Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
M.12.010.01 |costituita da una unita esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita
0.b interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione

monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW a 3,40 kW

euro (millesettecentosettantatre/96) cad 1773,96
Nr. 22 FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistiche CAPPA FLUSSO LAMINARE MSC-Advantage o
NP cappa FL |prodotto similare 12, 230V, 50Hz 1 Lampada UV (Installazione diretta c/o Thermo) 1 Coppia di Spalle per Supporto altezza 78 cn

con piedini livellabili 1 Telaio Orizzontale per Supporto cappa 1,2

euro (quattordicimilaseicentododici/80) cadauno 14°612,80
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di catena filtrante per aria compressa compresa di N.1 filtro HCM + N.1 filtro HCE + N.1 filtro HCT
npl euro (quattrocentonovantaquattro/58) cadauno 494,58
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di Centrale di decompressione I° stadio - 2 posti bombola con scambio automatico e riarmo manuale e
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np2

Nr. 25
NP6

Nr. 26
np7

Nr. 27
np8

Nr. 28
npbancol

Nr. 29
NPBAPARE
T

Nr. 30
NPCAPPAC
H

Nr. 31
NPGTIPSP1

Nr. 32
NPGTIPSP3

Nr. 33

con valvole di intercettazione in ingresso e valvole di spurgo BMD 500-35 con Manometri a contatto Pin 220 bar - P out 14 bar -
Ottone cromato Cout 1/4" NPT F
euro (milleseicentoquarantanove/03)

FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONE FLESSIBILE IN ALLUMINIO PER COLLEGAMENTO CAPPE ALLE
MONTANTI PRINCIPALI
euro (trentauno/30)

Fornitura e posa in opera di segnalatore ambientale costituito da: luce rossa di allarme alta priorita, luce gialla di avviso media
priorita, luce verde di condizione normale, cicalino per avviso acustico, interruttore a chiave di tacitazione permanente.
euro (cinquecentocinque/21)

Fornitura e posa in opera di S210.smartSensor V30 - O2 0-25% - CO2 0-5% centralina/sensore ambientale per O2 ¢ CO2
euro (milleseicentoventiquattro/33)

FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistichei Banco lavello MECC,0 PRODOTTO SIMILARE da
mm 600x900x900/2120h Originale Bicasa. Costituito da: 2 Piantana MECC - LATERALE - mm 150x25x2120h 1 Modulo tecnicc
MECC monofronte - 1 livello pannelli - mm 150x600 1 Coppia spalle LATERALI C-FRAME EN13150 - mm 715x860h 1 Carter
(coppia) - C-FRAME - MECC - mm 860h 1 Telaio C-FRAME EN13150 - banco con VASCA mm 860hx600 1 Piano lavello
POLIPROPILENE mm 40sp - vasca mm 400x500x320h - mm 600x750 1 Pannello MECC per miscelatore e rubinetti laterali - finc
a 4 utenze 1 Miscelatore - per pannello MECC - comando a leva - canna girevole mm 250 1 Portareagenti in acciaio verniciato - a
sbalzo - 600 (utili mm 540x200) 1 Mobiletto sottolavello in nobilitato ignifugo su ruote - ANTA a battente Destra e secchiello
portarifiuti - mm 600x(500+20)x760h 1 Allacciamenti interni compresi

euro (quattromilatrecentodiciannove/28)

FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistiche Banco a parete MECC, da mm 1800x900x900/2120h
Originale Bicasa. Costituito da: 2 Piantana MECC - LATERALE - mm 150x25x2120h 1 Modulo tecnico MECC monofronte - 1
livello pannelli - mm 150x1800 1 Coppia spalle LATERALI C-FRAME EN13150 - mm 715x860h 1 Carter (coppia) - C-FRAME -
MECC - mm 860h 1 Telaio C-FRAME EN13150 - banco mm 860hx1800 1 Piano di lavoro HPL FUNDERMAX mm 20sp - mm
1800x750 1 Pannello elettrico MECC - 4 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 magnetotermico 2P/16A 1 Pannello MECC
con foratura per contenitore 3 moduli e passaspina @ mm 80 2 Portareagenti in acciaio verniciato - a sbalzo - 1800 (utili mm
1740x200) 1 Mobiletto (certificato EN 16121) in nobilitato ignifugo su ruote - 1 ripiano - 1 cassetto SOFT-CLOSE + 2 ANTE a
battente - mm 900x(500+20)x760h 1 Allacciamenti interni compresi

euro (quattromilatrecentodiciannove/28)

FORNITURA DI attrezzature integrative infrstrutturali ed impiantistiche Cappa chimica - RX SMART o prodotto similare , da
mm 1200x910x900/2600h Certificazione secondo EN 14175-2:2004 Part 2 /3 /6 /7 ¢ ANSI/ASHRAE 110-2016 1 RX SMART
1.2BT CAV/VAYV - Cappa Chimica Bench Type - Vetri di sicuerezza laterali - mm 1200x910x900/2600h (utili mm
1100x670x1290h) 1 Piano di lavoro GRES smaltato mm 25/32sp - vaschetta PP a DESTRA mm 240/90/180h - mm 1100x750 1
Pannello RXC-300 - fino a 4 rubinetti su cruscotto 1 Rubinetto acqua fredda - comando remoto - erogatore mm 110 1 Quadro
elettrico RXC-I con ON-OFF aspiratore - sezionatore 25A 3P+N, fusibile e salvamotore - 2 prese bivalenti (IP65) 250V/16A/2P+T
e 1 magnetotermico 2P/16A 1 Pannello di controllo (VAV - EN 14175 P6) - aspirazione a velocita variabile - con INVERTER
2x250V/0,75SKW 1 Dispositivo di allarme - saliscendi aperto oltre i mm 500h 1 Mobiletto in nobilitato ignifugo su ruote - 1 ripianc
-2 ANTE a battente - mm 1100x(500+20)x630h 1 Allacciamenti interni compresi

euro (sedicimilacentoottantasei/89)

GAS AZOTO,ARIA COMPRESSA, ARIA PURA, O2 Armadio gas cabinet da esterno per gas compressi certificato EN 14470-
2, EN 14727, per 4 bombole. Costruito completamente in lamiera di acciaio decappato con spessori 1 - 1,5 mm
pressopiegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Struttura
con rivestimenti smontabili in caso di danneggiamento. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densita
(esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Doppia scocca interna con pannelli di
finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo le norme EN
14470-2, EN 14727. » Fermabombole. * Chiusura di sicurezza con chiave. * Sistema di chiusura automatico certificato (68 °C)
dei condotti di uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul cielo armadio, ingresso nella parte bassa per l'estrazione dei
vapori/gas pesanti. * Cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone. « Guarnizione termodilatante (DIN 4102). ¢
Predisposizione passaggio tubazioni. * Rampa in lamiera richiudibile per una facile sostituzione bombole. * Possibilita di ripiani
regolabili per piccole bombole (1 compreso). Dimensioni esterne: 1200 x 600 x 2050 Dimensioni interne: 1050 x 420 x 1760
Peso: 420 Kg

euro (quattromilanovanta/30)

Centrale 1 posto bombola per gas con purezza fino a 6.0 I sistemi di decompressione da 1 posti bombola, per gas puri
e speciali composti da centrale singola completa di piastra di fissaggio particolarmente adatta alle applicazioni in laboratori con
requisiti piu elevati in termini di precisione e affidabilita. La centrale permette I'uso e la distribuzione dei gas senza rischi per gli
utilizzatori, i dispositivi, le infrastrutture. Tali apparecchiature garantiscono la stabilita delle pressioni alle alte portate La
centrale ¢ dotata di serpentine per collegamento rampa - bombola con attacco gas specifico, in modo da impedire il collegamento
di bombole errate all'impianto, al fine di evitare danni alle apparecchiature. DATI TECNICI Corpo
Ottone CW614 (CuZn39Pb3) cromato Tenuta sede PCTFE Tenuta corpo PCTFE (centrale in acciaio inox), PVDF (centrale in
ottone ) Sede valvola di sicurezza FKM, (EPDM, FFKM)*, EPDM, (FKM)* * a richiesta Pressione di ingresso 230/315 bar
Pressione di uscita preimpostata 10/14 bar Ingresso & uscita NPT1/4" F Uscita spurgo NPT1/4"F o a compressione per tubo 6
mm Uscita valvola di sicurezza NPT1/4"F Temperatura di utilizzo da -25 °C a +70 °C Tasso massimo di perdita < 1x10-9 mbar
I/s Elio (corpo) < 1x10-6 mbar I/s Elio (sede) PER UTILIZZO CON GAS DI PUREZZA FINO A 6.0 (99,9999%)

euro (novecentoquarantacinque/89)

Punto di utilizzo - riduttore di II° stadio per gas con purezza fino a 6.0  Ciascun punto di utilizzo e riduzione di II stadio

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1'649,03

31,30

505,21

17624,33

4'319,28

4'319,28

16"186,89

4'090,30

945,89
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NPGTIPSP6 |cosi composto: Riduttore di linea per bassa pressione completo di piastra di fissaggio con valvola di intercettazione. I punti di
utilizzo avranno una pressione regolabile, in uscita da 0-10/14 bar, 0-5/6 bar a seconda della specifica esigenza Punti di utilizzo
per purezza 6.0 Dati tecnici Corpo: ottone CW614 (CuZn39Pb3) ad elevato grado di pulizia cromato Tenuta sede: PTFE
Tenuta corpo: PCTFE (acciaio inox, PVDF (ottone) Scala manometro: -1/1,5 bar -1/5 bar -1/ 10 bar Peso: 0,8 kg Dimensioni :
90 x 260 x 135 mm Ingresso/uscita: 4" NPT femmina

euro (trecentocinquantacinque/94) cadauno 355,94
Nr. 34 Ripetitore allarme sensore gas Indicatore di stato/allarme. Provvisto di luce rossa per segnalare condizioni di allarme, dotato
NPGTIPSPS |anche di luce gialla per avvisare gli utenti riguardo situazioni di potenziale pericolo e di luce verde per indicare condizioni
b normali e sicure. L'indicatore acustico puo essere temporaneamente tacitato per mezzo del pulsante installato sulla parete

frontale. Per disabilitare permanentemente tale avvisatore acustico, ¢ possibile agire sull'interruttore a chiave.

euro (duecentotrentaotto/95) cadauno 238,95
Nr. 35 Tubazione in Acciaio Aisi 316L. ASTM del diametro ext 10 mm Tubazione in acciaio Aisi 316L ASTM del
NPGTISPAA |diametro ext 10 mm completa di quanto necessario per la posa in opera, lo staffaggio ed il collegamento dalla centrale di
M4 decompressione di I° stadio al punto di utilizzo di decompressione di II° stadio Le giunzioni tra le tubazioni e le

apparecchiature di decompressione e sulla tubazione stessa dovranno avvenire tramite utilizzo di raccordi a compressione a
doppia ogiva (tipo SWAGELOK o similare)

euro (cinquantatre/82) ml 53,82
Nr. 36 rimodulazioni quadro elettrico di piano
nprimodq euro (millecinquecento/00) a corpo 1'500,00

Data, 16/11/2021

11 Tecnico
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