Realizzazione nuova infrastruttura di rete presso l'area scientifica del polo di ricerca
CNR di Sesto Fiorentino (Fl) nell'ambito del PNRR

Nome societa
Responsabile del progetto ven, 1/3/2024
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CNR-IFAC
FIRMA CONTRATTO 0% 1/3/24 1/3/24 I
SOTTOMISSIONE MATERIALI 0% 4/3/24 8/3/24 -
Approvvigionamento Materiali 0% 11/3/24 5/4/24
Posa cavi ottici in esterno 0% 1/4/24 12/4/24
Posa cavi ottici Edificio B 0% 1/4/24 5/4/24
Posa cavi ottici Edificio D 0% 8/4/24 8/4/24
Posa cavi ottici Edificio F 0% 9/4/24 9/4/24
Attestazioni Ottiche Edificio B 0% 11/4/24 19/4/24
Attestazioni Ottiche Edificio D 0% 15/4/24 17/4/24
Attestazioni Ottiche Edificio F 0% 18/4/24 19/4/24
Attestazioni Ottiche Edificio DC 0% 22/4/24 22/4/24
Certificazione Fibre Ottiche 0% 15/4/24 26/4/24
Eg:;‘ig. e installazione apparati attivi 0% 29/4/24 10/5/24
Egg:;ig. e installazione apparati attivi 0% 29/4/24 10/5/24
Prove di funzionamento 0% 13/5/24 24/5/24
Collaudo 0% 27/5/24 28/5/24
Inserisci nuove righe SOPRA questa
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