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Immettere il nome della società nella cella B2.Nome società

Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3.
Responsabile del progetto
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su
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La 

ce CNR-IFAC

FIRMA CONTRATTO 0% 1/3/24 1/3/24

La 

ce SOTTOMISSIONE MATERIALI 0% 4/3/24 8/3/24

La 

ce Approvvigionamento Materiali 0% 11/3/24 5/4/24

D

all Posa cavi ottici in esterno 0% 1/4/24 12/4/24

D

all Posa cavi ottici Edificio B 0% 1/4/24 5/4/24

D

all Posa cavi ottici Edificio D 0% 8/4/24 8/4/24

D

all Posa cavi ottici Edificio F 0% 9/4/24 9/4/24

D

all Attestazioni Ottiche Edificio B 0% 11/4/24 19/4/24

D

all Attestazioni Ottiche Edificio D 0% 15/4/24 17/4/24

D

all Attestazioni Ottiche Edificio F 0% 18/4/24 19/4/24

D

all Attestazioni Ottiche Edificio DC 0% 22/4/24 22/4/24

D

all Certificazione Fibre Ottiche 0% 15/4/24 26/4/24

Config. e installazione apparati attivi 

Core
0% 29/4/24 10/5/24

Config. e installazione apparati attivi 

Edge
0% 29/4/24 10/5/24

Prove di funzionamento 0% 13/5/24 24/5/24

Collaudo 0% 27/5/24 28/5/24

Questa è una riga vuota
Q

ue
Inserisci nuove righe SOPRA questa

Realizzazione nuova infrastruttura di rete presso l'area scientifica del polo di ricerca 

CNR di Sesto Fiorentino (FI) nell'ambito del PNRR

ven, 1/3/2024

26 feb 2024 4 mar 2024 11 mar 2024 18 mar 2024
Visualizza settimana:

20 mag 2024

Inizio progetto:

25 mar 2024 1 apr 2024 8 apr 2024 13 mag 202422 apr 2024 29 apr 2024 6 mag 202415 apr 2024
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